Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable by Chávez Pantoja, Simeón Erásmo
 1 
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
 
CONSTRUCCION   PLANTA  DE 


















EXPERIENCIA PROFESIONAL CALIFICADA  





SIMEON ERASMO CHAVEZ PANTOJA 
 





















A MI MADRE TERESA, MIS HERMANOS 
JUSTINIANO, JUAN, LUIS, JORGE, HILDA 
A MI ESPOSA HILDA Y MIS HIJOS, GUISELA 
JANET, VERONICA Y JOEL. 
 





















PROYECTO: OBRA DE SANEAMIENTO SATIPO 
 
INTRODUCCION          1 
 
PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION              2          
                                                         
2. Antecedentes        3 
3. Organización en obra       3 




1.-     INTRODUCCION 
1.1 Problema propuesto        5 
 
2.-    LA CIUDAD 
2.1  Ubicación        6 
2.2  Límites         6 
2.3  Clima         7 
2.4  Topografía        7 
2.5  Aspecto urbano       7 
 
3.-  ACTIVIDADES SOCIO ECONÓMICAS 
3.1 Comercio        9 
3.2  Industria        9 
3.3  Agricultura        9 
3.4 Ganadería        9 
3.5 Vías de Comunicación      9 




4.- SERVICIOS EXISTENTES 
4.1 Comunicaciones       11 
4.2 Salud          11 
4.3 Eléctricos        11 
 
5.- SERVICIOS DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO  EXISTENTES 
5.1 Servicio de Agua potable      
- Captación        12 
- Línea de conducción      13 
- Reservorio        13 
- Red de distribución      14 
- Conexiones domiciliarias      14 
- Tarifas        14 
 
5.2  Servicio de Alcantarillado      14 
  
6.-  DATOS BÁSICOS DE DISEÑO  
6.1 Periodo de diseño       15 
6.2 Cálculo de población       15 
6.3 Dotación         15 
6.4 Variación de consumo       16 
6.5 Caudales de diseño       16 
6.6 Almacenamiento       17 
6.7 Calidad del agua       17 
 
7.- OBRAS PROYECTADAS       
7.1 Captación        19 
7.2 Desarenador        20 
7.3 Planta de tratamiento de agua potable    21 
 
         7.3.1 Generalidades       21 
         7.3.2 Datos básicos de diseño                   21 
         7.3.3  Instalaciones proyectadas     22   
               7.3.3.1 Unidad de mezcla rápida y medidor parshall 22 
 5 
               7.3.3.2 Floculador de flujo horizontal    22 
               7.3.3.3 Sedimentadores laminares    23 
               7.3.3.4 Filtros rápidos de arena    35 
 
        7.3.4 Obras complementarias     35 
              7.3.4.1 Edificio de oficina, almacén y laboratorio  36 
              7.3.4.2 Vivienda para el operador    36 
              7.3.4.3 Vivienda del Guardián     36 
              7.3.4.4 Caseta de control     37 
              7.3.4.5 Cerco       37 
              7.3.4.6 Caseta de cloración     37 
              7.3.4.7  Reservorio de agua filtrada    37 
  
        7.3.5 Funcionamiento de la planta      38 
7.4  Línea de conducción       39 
7.5  Reservorio de regulación      40 
 
8.-   OBRAS A EJECUTARSE CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL 
PRESENTE AÑO         
   
9 METRADOS, PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
9.1 Captación        41   
9.2 Línea de Conducción       41 
9.3 Planta de tratamiento       41 
9.4 Almacenamiento       41 
 
10      METRADO, PRESUPUESTO Y ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS 
DE LAS OBRAS A EJECUTARSE CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL 
PRESENTE AÑO   
       
11.- ESPECIFICACIONES TECNICAS     42 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO     
 6 
 
1.0   Concreto        45 
1.1   Materiales        45 
        1.1.1 Generalidades       45 
        1.1.2 Cemento       45 
        1.1.3 Agregados       45 
        1.1.4 Agua        46 
        1.1.5 Aditivos        46 
 
1.2 Preparaciones        46 
1.2.1 Dosificación        46 
1.2.2 Mezclas       47 
 
1.3 Vaciado         47 
1.3.1 Transporte       47 
1.3.2 Colocación       47 
1.3.3 Vibrado        48 
1.3.4 Curado        48 
 
1.4 Prueba de resistencia       49 
1.4.1 Especimenes       49 
1.4.2 Ensayo        49 
1.4.3 Edad de prueba      49 
1.4.4 Número de ensayos      49 
1.4.5 Aceptación         49 
 
2.0 ACERO DE REFUERZO       
2.1 Características       51 
2.2 Suministros       51 
2.3 Protección       51 





3.0 ENCOFRADOS        
3.1 Diseños        52 
3.2 Materiales       52 
3.3 Arriostres       52 
3.4 Preparación       53 
3.5 Inspección       53 
 
4.0 DESENCOFRADO        
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIONES DE TUBERIA DE 
ASBESTO – CEMENTO        
 
1.- INSTRUCCIONES GENERALES     56 
 
2.- EXCAVACIONE DE ZANJA      59 
2.1 Clasificación de terrenos     59 
2.2 Características de las zanjas     59 
2.3 Dimensiones en  las zanjas     60 
2.4 Dimensiones en curvas     60 
2.5 Cruce con ferrocarriles y vías de primera clase  61 
2.6 Fondo de la zanja      61 
2.7 Terreno corredizo      61 
 
3.0 MONTAJE DE LA TUBERIA      63 
3.1 Examen de la tubería      63 
3.2 Bajada de la tubería a la zanja    63 
3.3 Tubería sana y limpia      63 
3.4 Examen y limpieza de los accesorios   63 
3.5 Alineamiento en el montaje     63 
3.6 Montaje de tubos y accesorios    64  
3.7 Anclaje en pendientes     64 
3.8 Sujeción de codos y derivaciones, etc.   64 
3.9 Anclaje        65   
3.10 Anillos de jebe       65 
 8 
3.11 Expansión y construcción     65 
 
4.0 PRUEBA HIDRAULICA      66 
4.1 Prueba en general      66 
4.2 Prueba parcial       66 
4.3 Prueba final total      68 
 
5.0 RELLENO DE ZANJA      68 
 
5.1 Precauciones para el relleno    68 
5.2 Modo de efectuar el relleno     69 
5.3 Compactación de rellenos     69 
5.4 Selección del rellenos     69 
5.5 Relleno y nivelado de calles     69 
5.6 Asentamiento con agua     70   
5.7 Restitución del pavimento     70 
5.8 Mantenimiento de pavimento    70 
5.9 Obstáculos en el alineamiento    70 
5.10 Ubicación       70 
 
 
INSTALACIONES DE COLECTORES DE DESAGUE – ESPECIFICACIONES 




1.0 TRAZO         75 
1.1 Trazo de colectores      75 
1.2 Trazo y replanteo      75 




2.0 Excavación de zanjas       75 
 9 
2.1 Clasificación de terrenos      76 
2.2 Profundidad de excavación      76 
2.3 Ancho de zanja        76 
2.4 Apuntalamientos       77 
2.5 Entibados y soportes       77 
2.6 Fondo de zanja        77 
2.7 Suelos inestables       77 
2.8 Mantenimiento de instalaciones existentes    78 
2.9 Excavación sin equipo mecánico     78 
2.10 Material de excavación – ubicación    78 
2.11 Excavación en roca       78 
2.12 Valorización de excavación      79 
2.13 Movimiento de roca fragmentada     79 
2.14 Tratamiento de fondo de zanja en roca    79 
2.15 Seguridad de estructuras y personas    79 
2.16 Manejo de explosivos      79 
2.17 Existencia de tubería en concha     80 
 
CAPITULO III 
3. Drenaje de la zanja             80 
 
CAPITULO IV 
4. Transporte y manipuleo de la tubería     81   
 
CAPITULO V 
5. Relleno de zanjas       81 
 
CAPITULO VI 
6. Buzones         83 
 
CAPITULO VII 





8.0 CONSTRUCCION  DE EMPOTRAMIENTO PARA CONEXIONES 
DOMICILIARIAS         
8.1 Empotramiento en conexiones domiciliarios   93 
8.2 Conexiones con línea matriz      94 
8.3 Pendientes en ramales      94 
8.4 Uso de tubería de concreto armado     94 
 
CAPITULO IX 
9. Prueba de las tuberías       94 
 
CAPITULO  IX 
 
10.0  REPOSICION DE PAVIMENTOS      
10.1 Generalidades             96 
10.2 Paños de pavimentos      97 
10.3 Colocación de nuevo pavimento     97 
10.4 Compactación de rellenos      97 
10.5 Concreto a utilizar en pavimentos     97 
10.6 Reconstrucción de pavimentos     98 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO DE 
EDIFICACIONES 
 
PARTIDAS GENERALES       98 
  
1.0  GASTOS PRELIMINARES      98 
2.0  GASTOS DE OPERACIÓN      99 
3.0  CONTRAPISOS       100 
4.0  MUROS         100 
5.0  DERRAMES        101 
6.0  PISOS         101 
7.0  MAYOLICAS        101 
8.0  FORROS        102 
 11 
9.0  CARPINTERIA        102 
10.0  CERRAJERIA       103 
11.0  VIDRIOS         104 
12.0  PINTURA        104 





Parshall          107   
Sedimentadotes        108 
Sedimentador        109 
Sedimentador        110 
Sistema de tratamiento de agua      111 
Línea de conducción de la planta de tratamiento a la línea  
existente         112 
Línea de conducción de la planta de tratamiento a la línea  
existente         113 
Caseta de cloración       114 
Caseta de cloración       115 
Floculador         117 
Floculador         118 
Esquema de la planta de tratamiento                                      119 
 






























El presente informe expositivo para optar el título profesional por experiencia 
profesional calificada, trata del proceso a seguir para dar inicio una obra 
pública, su ejecución física y financiera hasta su culminación y entrega 
respectiva e seleccionado para tal fin el proyecto de “SANEAMIENTO SATIPO” 
que consiste en la construcción de un complejo de la planta de tratamiento de 
agua potable para la ciudad de Satipo, Provincia del mismo nombre, su 
construcción se llevó a cabo por etapas desde el año 1985 a 1987, obra de 
gran envergadura  y presupuesto, la entidad titular del financiamiento, no 






La ciudad de Satipo, capital del distrito y provincia del mismo nombre, del 
Departamento de Junín, está ubicada en la parte central del departamento de 
Junín. 
Al desarrollo en sus áreas de comercio, industria, población urbano y por ende 
escolar, el servicio de agua existente se hace crítica (año 1983), la captación 
artesanal del agua y su sistema deficiente de conducción y agua sin tratar, 
hace que la población reclame ante sus autoridades una modernización del 
sistema de abastecimiento de agua potable y así es que las gestiones se hacen 
ante la corporación de desarrollo de Junín y está ordenada la elaboración del 
proyecto de la planta de tratamiento del agua potable para Satipo. 
En 1984 la Corde Junín, en base al proyecto ejecutado y aprobado por la 
Gerencia de estudios asigna un presupuesto para la ejecución y se inicia los 
respectivos trabajos de acuerdo al proyecto. 
 
3. Organización en obra 
Del personal: la mano de obra calificada y no calificada se tomo de la zona, en 
un número de 25 trabajadores en total, distribuidos de la siguiente manera. 
 
 3.1 Trabajadores: 
 1 Residente de obras 
 1 Maestro de obras 
 Operarios 
 Oficiales 
 Peones  
 3.2 Equipo mecánico: 
 Volquetes (propiedad de la Municipalidad) 
 1 Retroexcavadora (Propiedad de la Municipalidad) 
 1 Camioneta (Corde Junín) 
 1 Motobomba 
 1 Generador de Luz 
 1 Mezcladora de tolva (alquilada) 
 1 Vibrador de aguja (Municipalidad) 
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3.3 Herramientas: Carretillas, picos, lampas, barretas, combas y otros 
necesarios para los trabajos. 
3.4 Equipo de seguridad: Botiquín básico, capas, cascos, guantes tipo 
minero, botas de jebe. 
3.5 Equipo técnico: Teodolito, nivel, winchas, útiles de escritorio, 
probetas, etc. 
 
4. Inicio de trabajos físicos. 
Se inicia con la entrega de terreno por parte de la Municipalidad Provincia de 
Satipo a la Corde Junín, en presencia de un supervisor asignado para la obra y 
apertura del cuaderno de obras, que se lleva a lo largo del desarrollo de la obra 
hasta su culminación, donde se anota todas las actividades importantes del 
desarrollo de la obra. 
Luego se empieza los trabajos físicos de limpieza y desbroce de las zonas de 
trabajo e instalación en un área aprox. 1000 m2. para el almacén, guardianía, 
garaje, oficina, servicios higiénicos, caminos de acceso y otros. Previamente el 
residente de obras, ya hizo el pedido de materiales necesarios de acuerdo a un 
calendario programado, a fin de contar en cancha con los materiales 
necesarios y que la obra tenga continuidad y no sufra retrazo alguno en su 
desarrollo. 
El proceso de construcción se realizó de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del proyecto, teniendo bastante cuidado en su calidad, selección y 



















1. Problema propuesto 
 
Con la construcción de la carretera marginal de la selva  entre el tramo la 
Merced y Satipo se acorta la distancia a la capital de la República y del 
Departamento; pues los pobladores de satipo y su gran área de 
influencia anteriormente solo se comunicaban a través de la carretera de 
Concepción a Satipo, una vía muy larga, peligrosa y mal mantenida  por 
lo que muchos pasajeros preferían hacerlo por vía aérea, el tiempo que 
duraba el viaje hacía que los productos que se extraían llegaban la 
mayor de las veces al mercado, malogrado; pero reiteramos que la vía 
nueva amplía el radio de influencia puesto que desde las áreas rurales  
los agricultores confluyen  hacia esta carretera con sus productos para 
ofrecerlos a los mercados respectivos y por consiguiente se hace 
rentable el cultivo de frutales puesto que la producción con gran facilidad 
se lleva a los mercados de Lima. 
 
Esta situación trae como consecuencia el nacimiento de pueblos 
pequeños y el resurgimiento de la capital de la provincia que es Satipo, 
toda vez que la población rural converge para su aprovisionamiento y 
venta de sus productos agropecuarios a esta ciudad. 
Ello es un factor determinante para el desarrollo en todas sus áreas de 
dicha localidad (comercio, industria, población urbana y población 
escolar), por consiguiente aumenta en todo los servicios y por donde el 
agua potable, la que se hace mas crítica al bajar el rendimiento de la 
captación, tener el reservorio un volumen muy reducido tener necesidad 
de captar agua superficial sin ningún tratamiento para suplir la 
deficiencia existente. 
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Esta situación se agrava si se tiene en cuenta el clima de la localidad 
que es calido  y que el poblador tiene un mayor requerimiento del liquido 
elemento y hace que tanto al población como sus autoridades soliciten a 
la  corporación departamental de desarrollo de Junín efectúen las obras 
de mejoramiento del servicio de agua potable, con prioridad uno, a favor 
de esta provincia. El CORDEJ ha contratado con mi firma la elaboración 
del proyecto de captación en el rió Timarini, su tratamiento y el 
mejoramiento de la línea de conducción como primera etapa en la 
solución de este álgido problema. 
 
2. La ciudad 
 
2.1 Ubicación 
La ciudad de Satipo es capital del distrito y provincia del mismo 
nombre del departamento de Junín, se halla ubicada en la parte 
central del área del departamento de Junín. 
Su ubicaron geográfica es como sigue: 
Meridiano 74º 41´24”    longitud oeste 
Paralelo     11º15´00”     latitud sur 
A una altura aproximada de 720 m. sobre el nivel medio del mar. 
 
2.2 Límites 
Tiene una extensión aprox. De 90 has. Y limita por el norte con 
propiedades particulares y montes arborizados y el río San 
Francisco; por el este con el río Satipo, por el oeste con el río San 
Francisco  y por el sur con propiedades particulares y el río 
Timarini. 
El distrito de Satipo limita por el norte con el río Perene, y por el 
sur con el río satipo y con las capitales  de los distritos de Santa 
Ana y Mazamari, por el este con Puerto Prado y por el Oeste con 







La región presenta el clima templado húmedo con tendencia al 
calido húmedo con temperatura promedio anual de 22ºC., con una 
máxima que sobrepasa los 30ºC. y los mínimos de 15.2 ºC. 
La precipitación es abundante en esta zona con fuertes descargas 
en los meses de verano, (enero, Abril), seguido de lluvias 




Corresponde a ceja de selva con una configuración topográfica 
variada y compleja predominando terrenos en laderas con 
declives susceptibles de erosión. La ciudad se desarrolla sobre 
una ladera de pendiente suave como ya se indicó. 
 
2.5 Aspecto urbano. 
El tramo de la ciudad es en forma de damero, tiene una plaza 
principal y sus calles son de 12 a 20 metros de ancho en 
promedio. 
Las construcciones son de 1 y 2 pisos  de material noble, algunas 
de adobe la mayoría de las viviendas tienen techos aligerados  y 
recubiertos con calaminas por ser zonas lluviosas. 
Las construcciones de los colonos producen un marcado 
contraste  en relación a las viviendas de los nativos, que si bien se 
adecuan al medio ambiente,  adolecen de un criterio adecuado 
sobre la organización funcional sobre las viviendas siendo en 
general todas las viviendas unifamiliares. 
 
3 Actividades socio económicas 
 
El asentamiento humano de Satipo cumple desde la fecha de su 
fundación como distrito, funciones netamente de tipo administrativo 
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donde se encontraban todas las oficinas publicas correspondiente a la 
provincia. 
Actualmente la población se dedica al acopio de productos nativos para 
su posterior envío hacia la capital. 
Si tenemos en cuenta que la gente que llego a Satipo constituido 
generalmente de pobladores de la sierra lo hace con el único objeto de 
explotar los recursos naturales, hacen que ellos se instalen  en el agro 
con una población dispersa notándose gran cantidad de trochas 
peatonales. Esta situación hace que los pobladores rurales acudan a la 
ciudad llevando los productos que extraen para venderlos a los 
acopiadores y luego aprovisionarse de alimentos, vestidos y 
herramientas para volver a sus cabañas. 
Luego esta situación nos muestra a la ciudad de Satipo con su gran 
actividad comercial así como la abundancia de restaurantes y bares 
existentes en toda la urbe, para atender la población rural que acude 
diariamente. 
La agudización del problema hombre- tierra  hace que el emigrante 
busque empleo en los fundos y aserraderos pero una preocupación 
esencial es buscar terrenos apropiados para iniciar su explotación 
agrícola debido a la acción depredadora de los terrenos  y de los 
aserraderos y el agotamiento de las tierras dedicadas a la actividad 
agrícola, condena a los colonos a internarse progresivamente hacia 
selva adentro, tal es el caso de Pangoa y kubantía. La posibilidad de 
contar con ocupación depende del anexo a la población de la tierra de 
las áreas aun no pobladas. 
De acuerdo a ello podemos inferir que el 78.7% de la población 
económicamente activa  se encuentra vinculadas a las actividades 
agrícolas, caza y selvicultura, el 25% a las industrias manufactureras y el 
4.3% y el 8.7% al comercio y servicio respectivamente. 
En resumen la población económicamente activa, el 98.4% se encuentra 





3.1  Comercio 
El comercio en Satipo podemos dividirlo en el intercambio con la 
capital para la exportación generalmente de la producción agro-
industrial como son: el café, el cacao y el tabaco. 
El comercio local constituido básicamente por pan llevar (yuca, 
maíz, fríjol, arroz). 
 
3.2  Industrias 
Esta rama es importante pues apenas la mas desarrollada es la 
industria maderera que cuenta con varios aserraderos  pero en su 
mayoría fura de la ciudad. También tenemos en poquísima escala 
la elaboración del cacao y el tostado del café. 
 
3.3  Agricultura 
La población se caracteriza por dedicarse a la plantación de 
frutales esencialmente el plátano, naranja, limón, palta, piña, 
papaya dirigida a los mercados de Lima, Huancayo, La Oroya y 
Jauja. 
También se dedica al cultivo del café, cacao, fríjol, maíz y yuca. 
 
3.4  Ganadería. 
Potencialmente Satipo esta destinada a ser una zona ganadera; 
pues su población ganadera de vacuno y ovino es pequeña en 
consideración a las áreas de pastos. 
En el campo del ganado vacuno es el más generalizado el criollo 
o cebú, por su mejor adaptación, últimamente se viene 
introduciendo el Brown Osuiz, y el Pardo además con buenos 
resultados. 
La producción avícola esta disminuyendo así también el ganado 
equino y porcino. 
 
3.5  Vías de comunicación. 
La ciudad de Satipo y por ende toda la región  que se coloniza 
alrededor de este núcleo desde 1940 se ve unido al oeste del país 
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con la carretera Concepción – Satipo  la que empalma a la 
carretera Central; esta carretera queda parcialmente destruida 
con el sismo de 1947 en sus dos terceras partes cuya 
reconstrucción fue demasiada lenta. Esta situación origina el 
desarrollo de la vía aérea habiéndose construido el nuevo 
aeropuerto en 1948. 
La carretera Concepción – Satipo  es bastante larga y difícil y en 
base a cuestiones políticas se termina de construir en 1947 una 
variante de la Merced –Satipo constituyéndose parte de la 
carretera marginal; este eje permite el asentamiento de nuevos 
centros poblados como Pichanaki, Kivinaki, Santa ana, 
Mananquiari, Kapiri, etc.; y resta importancia a la carretera 
Concepción –Satipo y disminuye a las vías su poco 
mantenimiento que poseía. 
La vía aérea es de útil importancia puesto que sirve para el 
traslado de pasajeros y carga. Se unen mediante un servicio de 
avionetas con los aeropuertos de San Ramón y con otros de poca 
importancia  de varias ciudades de la región. 
La navegación fluvial  se realiza a través del rió Perene entre 
Puerto Ocopa y el rió Tambo con canoas y botes a motor. 
 
3.6 Educación 
La educación se caracteriza por el aglutinamiento dentro de la 
ciudad no solo de población escolar de la localidad sino también 
la población escolar rural que a las horas en que se imparten las 
clases, esta población viene desde sus hogares rurales y en las 
tardes se regresan, son pocos los que quedan a pernoctar en la 
ciudad. 
 Existe un centro de educación inicial. 
 Cinco centros de instrucción primaria, de los cuales 2 son 
estatales y 3 particulares. 
 Dos centros de educación secundaria uno estatal y el otro 
particular. 
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No existe centro de educación superior por lo que la juventud 
emigra a realizar dichos estudios a Huancayo y Lima en general. 
 
4 Servicios existentes. 
 
4.1 Comunicaciones 
La ciudad cuenta con servicio de correos, telégrafos, servicio 
telefónico y radio. 
 
4.2 Salud 
Lo que existe en la ciudad en este aspecto es mínimo pues 
cuenta con un pequeño hospital de 25 camas y con una atención 
insuficiente al público. Cabe señalar  que las enfermedades con 
mayor incidencia es la tuberculosis, especialmente de la población 
nativa y las enfermedades de origen hídrico: Parasitosis, colitis, 
hepatitis, tifoidea, disentería, etc., originándose en ambos casos  
por la insuficiente dieta alimenticia y la no potabilización del agua. 
 
4.3 Eléctricos 
Los servicios eléctricos para la ciudad son administrados  por 
Electro – Perú; esta localidad contaba con una central térmica con 
finalidad de producir 350 kw. Pero actualmente  se han mejorado 
y renovado los equipos, pues producen 500 kw. Esta producción 
solo alcanza para satisfacer las necesidades domésticas y 
alumbrado público  pero que no se tiene disponibilidad para uso 
industrial u otros, existen aproximadamente 970 conexiones 
cobrándose s/.4500 mensuales por 300 watts de consumo. 
 
5 Servicios de agua potable y alcantarillado existentes 
 
La ciudad de Satipo cuenta con servicios de agua potable y 




5.1 Servicio de agua potable. 
 
Captación. 
Se construyó para atender este servicio galerías filtrantes 
constituidas de dos ramales de 50 m. cada uno y 2.80 m. de 
profundidad promedio, diámetro de 8”  de concreto. Estos dos 
ramales se unen  y continúan con tramo de 60 m. y 10” de 
diámetro que desemboca a una caja de reunión. Se nota la 
presencia de tres buzones de inspección de 1.20 m. de diámetro. 
La cámara de reunión es de sección rectangular, de paredes de 
concreto simple de 2.40 m. por 2.75 m. de profundidad. 
Esta cámara tiene interiormente un compartimiento que es caseta 
de válvulas donde se nota la presencia de dos válvulas  donde 
una es de diámetro 10” para el control del agua que se capta y la 
otra de diámetro 8” para el ducto de limpia. 
Toda esta infraestructura se halla ubicada en el rió Timarini casi 
en su confluencia con el rió San Lorenzo. 
Este sistema que ha quedado anulado  porque a falta de 
mantenimiento las galerías se colmataron con las raicillas de las 
plantas que se desarrollaron obstruyendo las perforaciones de la 
entrada de agua en el interior de las tuberías. El caudal a 
consecuencia de ello disminuyó grandemente y no abastecía la 
necesidad de la población. Las autoridades perforaron la tubería 
de 10” que llega a la cámara de reunión para ingresar el agua del 
rió en forma directa sin tratamiento alguno. 
El agua del rió que por lo general es de baja turbidez, cuando 
llueve sufre una alteración en esta condición física abasteciendo a 
la población con agua bastante turbia. 
Para mejorar esta situación se ha captado las aguas del rió San 
Lorenzo de baja turbidez mediante el tendido de 70 m. de tubería 
de A.C.  de diámetro 8” que llega a una estructura de concreto en 
forma de cisterna sin techo dejando el líquido expuesto a 
contaminaciones; a esta misma cisterna confluye una línea de 
A.C. de diámetro 8” de 150m. de longitud y que capta el agua 
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cruda del rió Timarini ambas líneas casi se hallan expuestas a los 
agentes externos por lo que esta última línea presenta 
desperfectos en varios puntos. Desde esta cisterna la captación 
propiamente dicha se unen con dos líneas de concreto de 
diámetro 8” y de diámetro 6” y tiene una longitud de 130 m. 
presenta tres cámaras rompe presión a lo largo de la línea. 
 
Línea de conducción. 
La línea de conducción actual tiene una longitud total de 5 169 m., 
de tubería de concreto reforzado de diámetro 10” y 50 lb./plg.2 de 
presión. 
Se han producido desperfectos en la línea lo que ha sido reparado 
colocando 60 m. de tubería de eternit  de 10” C-105 y 30 m. con 
tubería de fierro fundido para cruzar el rió Timarini  sobre un 
puente metálico de 20 m. esta línea tiene 3 válvulas de aire y 4 
válvulas de purga, tiene una caja rompe presión donde debería 
efectuarse  la desinfección la que no se realiza. La línea de 
conducción se unía directamente a la red de distribución pero se 
ha estado instalando una línea desde el empalme  hasta el 
reservorio para hacer que este trabajo como de cabecera, pero 
que no llegó a concluir. 
 
Reservorio. 
El servicio cuenta con un reservorio de concreto armado de 200 
m3. de volumen de sección circular, 4.40 m. de radio y 3.00 m. de 
altura, en su base interior tiene pendiente hacia el centro donde 
se inicia el desagüe de limpia, además cuenta con su canastilla de 
diámetro 8” para la salida y un relieve. En el techo tiene 4 tubos 
de ventilación, además una caja de válvulas  para la salida y 
desagüe. La caja de válvulas es de 3.10 m. de frente y 1.90 m. de 
fondo y 2.55 de alto la válvula de desagüe es de diámetro 6” y la 




Red de distribución. 
Esta constituido por una línea central de 8” de A.C. las redes 
aledañas que corresponden al centro de la ciudad, diámetro 6” y 
en las zonas perimetrales todas las líneas son de diámetro 
4”.estas redes cubren el 41.8% de la población. 
 
Conexiones domiciliarias 
Existen 890 conexiones de agua correspondiendo a 80% de las 
viviendas cuyo frente cuenta con red de agua. 
Las conexiones ninguna tiene medidor. 
 
Tarifa 
La tarifa es acordada por las autoridades municipales que 





5.2 Servicio de alcantarillado. 
La ciudad cuenta con servicios de desagües domésticos en un 
30% de la población. También cuenta con desagües fluviales en 
la zona central donde las calles son pavimentadas. 
Los colectores en su generalidad  son tuberías de concreto y los 
buzones de inspección se hallan ubicados reglamentariamente. 
Este servicio se halla en buen estado de funcionamiento. 
La evacuación de los desagües se realiza al río Satipo sin ningún 
tratamiento en forma cruda. 
No existe tarifa por el uso de los desagües. 
 
6 Datos básicos de diseño 
Para los efectos del cálculo de los datos básicos de diseño se ha tomado 
en cuenta las normas y requisitos de los proyectos de “agua potable y 
alcantarillado destinados a localidades urbanas” norma que ha sido 
aprobada por R.S. Nº 146-72 VI de fecha 08-03-72 del Ministerio de 
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vivienda y que rige en la actualidad para el servicio nacional de 
abastecimiento de Agua potable y Alcantarillado SENAPA mientras esta 
empresa no modifique dichas normas existentes. 
 
6.1 Periodo de diseño. 
Siendo su población futura mayor a 20 000 habitantes en atención 
a las normas se ha considerado un período de diseño de 10 años. 
 
6.2 Cálculo de población. 
La población de Satipo según el censo del 12 de Julio de 1981 era 
de 9108 Habitantes, además el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) presenta en la publicación del censo antes indicada una 
taza de crecimiento medio anual en el área urbana en estudio de 
7.45 anual entre 1972 a 1981 y también nos indica  que entre 
1961 – 1972 la tasa de crecimiento fue de de 9.6%, de lo que 
inferimos  que la tasa de crecimiento de los años subsiguientes 
deberá disminuir. Pero  teniendo en cuenta que la localidad se 
desarrolla  en un área de intenso movimiento comercial y que la 
atraviesa la carretera marginal de la selva al resto del país, 
carretera que abre gran posibilidad de futuro a toda la región por 
el desarrollo industrial maderero y su expansión de las áreas 
agrícolas (producción de café y frutales)   nos hace pensar muy 
optimistamente que su tasa de crecimiento no va ha disminuir y 
para los efectos del cálculo poblacional conservaremos la tasa de 
crecimiento 7.4% anual tal que absorba el crecimiento poblacional 
indicado por los causales mencionados y por la emigración de 
personas a esta zona en busca de mejores condiciones de vida. 
La población estimada en la fecha (1983) es de 9208 habitantes y 
la población futura se ha estimado para el año 1993 (10 años) en 
21700 habitantes. 
 
6.3  Dotación. 
En base al clima cálido y húmedo a su población futura de 21700 
habitantes, en consideración a su estándar económico y de 
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acuerdo a las normas se ha considerado una dotación de 200 
litros por habitante y por día. 
 
6.4  Variaciones del consumo. 
Teniendo en cuenta su clima se estima que el coeficiente del 
máximo anual de la demanda diaria es 1.3. 
Respecto  a la variación del máximo anual de la demanda horaria 
se ha considerado 1.8 del promedio anual de la demanda diaria. 
 
6.5 Caudales del Diseño. 
       Consumo promedio anual actual 
10622 * 200  = 25 l./s. 
                       86400 
 
  Consumo promedio anual futuro 
21688 * 200  = 50 l./s. 
            86400 
 
    Consumo máximo diario actual 
      26 * 1.3  = 33 l./s. 
 
  Consumo mínimo diario futuro 
       50 * 1.3  = 65 l./s. 
 
Considerando que la fuente a captar  es superficial y que se 
necesitará un volumen de agua adicional para limpieza de los 
filtros y pérdida por evaporación durante el tratamiento se 
incrementa estos caudales en el 5% para compensar las pérdidas 
en la planta de tratamiento con lo que tenemos: 
 Consumo máximo diario actual = 35 L./S 
 Consumo máximo diario futuro = 68 L./S 
 Consumo máximo horario actual = 25 x 1.8 = 45 L./S 
 Consumo máximo horario futuro = 50 x 1.8 = 90 L./S 
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6.6  Almacenamiento 
La capacidad de regulación se ha adoptado como el 25% del 
promedio anual de la demanda. El volumen de regulación actual 
es de: 
En la actualidad se requiere un volumen de 540 m3 y 
considerando el volumen incendio atendido por dos hidratantes 
durante 2 horas dentro un volumen de 756 m3 menos el volumen 
actual de 200 m3  se requiere  para la prueba de 550 m.3. 
El volumen de regulación futura (10 años) es de 1080 m3, más 
volumen de incendio atendido  por dos hidratantes durante dos 
horas, 216 m3 lo que dá un volumen de 1296 m3 restando los 200 
m3 del reservorio existente se necesitará un volumen futuro de 
1096 m3 o sea 1110 m3. Teniendo en cuenta que la planta de 
tratamiento de agua cuenta con un reservorio de agua tratada que 
actúa como reserva y es de 1000 m3. Se proyectará para la 
regulación un almacenamiento de 1000 m3. 
 
6.7  Calidad del agua 
Se ha tomado muestra representativa para conocer las 
condiciones físicas químicas de la fuente de agua (Rió Timarini) 
para darle tratamiento que requiera. 
 
7 Obras proyectadas. 
 
El problema propuesto al iniciar esta memoria descriptiva indica que el 
rendimiento de las galerías que se construyeron como solución del 
problema se colmataron rápidamente por raíces y tallos de la ubérrima 
vegetación existente en la zona lo que obligó a conectar directamente 
las aguas superficiales del río Timarini a la caja de reunión de las 
galerías y llevar el agua cruda a la ciudad,  que después de las lluvias  
que se producen en la zona, el agua que abastece a la población es 
turbia, para disminuir esta situación se captaban las aguas que emergían 
del sub suelo a 100 m. aguas arriba de la caja de reunión mediante un 
estanque de concreto, pero el agua contenía mucha materia orgánica  
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producto de la cantidad de paredes vegetales existentes. Últimamente 
se ha captado las aguas superficiales del río San Lorenzo de baja 
turbidez y es llevada a la caja de reunión disminuyendo la utilización de 
las aguas del río Timarini. 
Se deja constancia expresa que mí firma no hizo estudio de factibilidad 
de fuentes puesto que el contrato es utilizar como fuente de captación 
las aguas del río Timarini. 
 
Existen las siguientes posibilidades de solución: 
 
1º efectuar un estudio mas concienzudo de las aguas subterráneas en la 
zona de actual captación para poderlas utilizar mediante pozos. 
 
2º efectuar un estudio de aprovechamiento de las aguas subterráneas 
en las orillas del río Satipo según la información del ing. Vera, dichas 
pruebas la realizaron la Dirección Regional de Vivienda de Huancayo y 
que los resultados fueron negativos. 
 
3º Efectuar estudios de aguas subterráneas en la misma ciudad, pues no 
existen actualmente pozos. 
 
4º la utilización de las aguas superficiales del río San Lorenzo que se 
deshecha por tener muy poco gasto. 
 
5º La utilización de las aguas del río Satipo lo que no es posible debido a 
una alta turbidez. 
 
6º La utilización de las aguas del río Timarini que es la solución 
propuesta por el CORDEJ. 
 
Siendo la calidad del agua, el 80% del tiempo de un año de muy baja 
turbidez sólo necesitaría un filtrado y clorarla, pero cuando se presenta 
el momento de lluvias el agua es turbia y requiere un tratamiento 
completo por lo que se ha diseñado  previo a la planta, un desarenador. 
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Se ha diseñado después de la planta un reservorio de agua filtrada y 
luego la línea de conducción, actualmente existe una línea de concreto 
simple de diámetro 10” y con capacidad de conducir 50 l:/s. lo que al 
adicionar al reservorio de agua filtrada disminuye la pendiente de su 
línea de gradiente por consiguiente su capacidad de conducción es de Q 
= 38 L./s. gasto inferior al que requerimos de una nueva línea de 
conducción de A.C. que es capas de conducir un gasto igual al que se 
requiere en la 1ª etapa. Luego se diseña un reservorio de 
almacenamiento para la regulación del consumo horario, se considera 
que dichos reservorios trabajarán como de cabecera. 
No se ha estudiado la red de distribución por no constituir parte del 
contrato. 
 
7.1  Captación. 
Para efectuar esta obra se reforzará la orilla donde se va a captar, 
a fin de evitar que el río socave sus orillas y destruya la captación; 
también se ha podido observar que en época de avenida el río 
eleva su tirante hasta 1.00 m. encima del normal lo que hace que 
el río salga de su cauce normal invadiendo los terrenos aledaños 
con el peligro de erosionar las estructuras existentes. Por esta 
razón se ha proyectado un muro de encauzamiento del río de 74 
m., de longitud y con dos alas que evitan el socavamiento en el 
inicio del muro, la longitud del ala aguas arriba es de 10 m., y 
aguas abajo de 3 m. este muro es de concreto armado de 2 m. de 
alto y 0.30 m. de espesor. 
 
En el fondo del río se hará un enrocado con piedras grandes tal 
que en la época de estiaje  se produzca una elevación del tirante 
del río  tal que permita ingresar por un vertedero  lateral del muro 
de 0.25 x 1.0 m. a una caja de captación de 2 x 2 m., y 1.50 de 
altura que por el fondo tendrá su desagüe controlado por un tapón 
de madera. Luego con una línea de diámetro 12" va el líquido 
hacia un desarenador. 
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7.2  Desarenador. 
 
Consiste en una estructura que permite disminuir la velocidad del 
agua a 0.15 m/s. permitiendo que los materiales gruesos 
sedimenten y puedan ser eliminados antes de ser llevados a la 
planta de tratamiento. 
 
La estructura es de concreto armado cuyas dimensiones son las 
siguientes: 
8 m. de largo y 1.20 m. de ancho con una altura variable de 0.70 
m. a 1.30 m. teniendo su fondo una pendiente de 7.05%, en el 
inicio de la estructura presenta un fondo tronco cónico, que es 
para el almacenamiento de arenas. 
 
 Determinación de las dimensiones del desarenador 
 1. Velocidad de agua debe ser menor de 0.3 m3/s 
 2. Diámetro máximo del grano debe ser dentro de 0.15 – 0.3     
                mm. 
 3. la capacidad de desarenación debe ser mas de 1.5 – 2.0    
                veces que la capacidad teórica. 
 4. Los tiempos de sedimentación de los distintos granos de   
                arenas se indican en la grafica siguiente. 
 Ejemplo: 
 B = 2 m;H = 1.2 m 
 Diámetro maximo de grano = 0.3 mm. 
 Q = 0.5 m3/s  L = ? 
 L = V x H x T x C 
  V = Velocidad de agua 
  H = Profundidad de desarenador  
  T = Tiempo de sedimentación 
  C = Coeficiente de seguridad 
 V =    0.5   = 0.21 m/s  0.3 m/s 
           2x1.2 
 H = 1.2 m. 
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 T = 25 segundo (de la grafica) 
 C = 1.5 – 2.0 
 L = 0.21 x 1.2 x 25 x 2.0 = 13 metros. 
 
7.3  Planta de tratamiento de agua potable. 
 
 7.3.1 Generalidades 
El proyecto de la planta de tratamiento de agua potable de 
la ciudad de Satipo comprende el cálculo y diseño de las 
obras necesarias para la producción de agua en cantidad y 
calidad suficiente para satisfacer las necesidades actuales, 
previendo la ampliación de la misma para cubrir las 
necesidades futuras de la población. 
Para la selección del proceso de tratamiento  se han tenido 
en cuenta los siguientes factores: calidad del agua cruda, 
disponibilidad de personal técnico y facilidad de 
construcción. 
 
 7.3.2 Datos básicos de diseño. 
De acuerdo a lo establecido en los cálculos generales para 
el sistema de abastecimiento de agua se tiene: 
 Período de diseño                 10 años 
 Población de servicios          21700 habitantes 
 Dotación promedio               200 l.p.p.d. 
 Caudal promedio                  50 l.p.s. 
 Caudal máximo                    65 l.p.s. 
 Caudal de diseño                  70 l.p.s. 
El caudal de diseño incluye el caudal adicional necesario 
para el lavado de los filtros así como para usos propios de 





7.3.3 Instalaciones proyectadas 
La calidad del agua a tratarse es típica de los cursos 
superficiales de la sierra como se puede apreciar en el 
análisis físico químico correspondiente. 
Según información obtenida, la turbiedad del agua varía de 
500 u/J. en época de estiaje 
La planta que se ha diseñado es de operación manual y 
funcionamiento totalmente hidráulica y cuenta con las 
siguientes unidades; 
 
7.3.3.1 Unidad de mezcla rápida y medidor Parshall. 
  7.3.3.2 Floculador de flujo horizontal. 
  7.3.3.3 Sedimentador laminar. 
7.3.3.4 Filtros rápidos de arena. 
 
7.3.3.1 Unidad de mezcla rápida y medidor Parshall. 
La mezcla rápida se realizará en un medidor parshall de w 
= 6”, el que a su vez servirá como aforador de caudal. Este 
se ha diseñado con 60% de sumersión de tal manera que 
se produzca la turbulencia necesaria con una gradiente de 
velocidad de g = 2000 seg.-1 y un tiempo de mezcla de 1.8 
seg. Estos parámetros de diseño fueron obtenidos 
mediante ensayo de laboratorio cuyos resultados se 
adjuntan. 
En la garganta del canal Parshall se realizará la aplicación 
del coagulante en solución mediante una tubería  de pvc. 
De diámetro ½”. 
 
  7.3.3.2 Floculador de flujo horizontal. 
Se han diseñado dos estructuras de concreto armado de 
11.80 m. de largo, cada una con anchos que varían de 2.90 
m. a 3.15 m. y una profundidad total también variable de 
1.40 m. y 1.70 m. 
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Se han definido tres zonas de floculador con las siguientes 
características: 
1er tramo G1 = 71 seg.-1         T1 = 6 min. 
2do tramo G1 = 47 seg.-1         T1 = 6 min. 
3er tramo G1 = 34 seg.-1         T1 = 6 min. 
                                                  T   = 18 min. 
Se utilizaran pantallas prefabricadas de asbesto – cemento 
de 2.44 m. x 1.20 m x 0.01 m. 
 
7.3.3.3 Sedimentadores laminares. 
Consisten en dos unidades gemelas de forma rectangular, 
también de concreto armado, las cuales están provistas de 
tolvas para la acumulación de lodo, de los cuales son las 
características: 
- Largo                                                =      8.25 m. 
- Ancho                                               =      2.44 m. 
- Altura total                                       =      4.16 m. 
- Área superficial                                =      20.13 m2. 
- Volumen de trabajo                          =      71.26 m3. 
- Período de retención                         =      9.5 minutos. 
- Carga superficial                               =      150 m3/m2/día. 
- Velocidad de sedimentación             =      0.0195 cm. /seg. 
- Separación entre placas                    =      0.06 m. 
             - Inclinación entre placas                    =      60º. 
 
La velocidad de sedimentación se obtuvo realizando la 
prueba de jarras con las gradientes óptimas obtenidas en el 
ensayo de floculación. 
En estos sedimentadotes también se utilizarán placas     





























7.3.3.4 Filtros rápidos de arena. 
Se han diseñado cuatro unidades multicelulares iguales de 
concreto armado de 4.80 x 2.875 x 4.95 m. con una 
velocidad de sedimentación de 120 m3/ m2/día cuyo 
material filtrante será arena con una espesor de 0.70 m., un 
diámetro efectivo de 0.6 mm. Y un coeficiente de 
uniformidad de 1.5. 
El sistema de drenaje será mediante un falso fondo 
“Leopold” y el material de soporte será grava de 0.30 m. de 




1ra. 15 1/16 – 
1/8 
2da 5 1/8 – ¼ 
3ra 5 ¼ - ½ 
4ta. 5 ½ - ¾ 
 
Cada filtro tendrá un canal de lavado ubicado en el centro y 
a todo lo largo de cada unidad, el que será de concreto 
armado de 0.40 x 0.40 m. de sección el cual descargará en 
un canal que esta debajo del canal de distribución de 
caudal, cuyo ingreso es controlado mediante una sola 
válvula. 
El lavado de un filtro se realizará con el efluente de los 
demás, siendo proceso totalmente hidráulico. 
 
 7.3.4 Obras complementarias. 
Además de las estructuras anteriormente descritas se 
prevé la construcción de una oficina con ambiente propio 
para la tramitación de documentos, un almacén y un 
laboratorio debidamente equipado para realizar los análisis 
correspondientes. 
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También se considera la construcción  de una vivienda 
para el operador de la planta y otra para el guardián. 
En el ingreso se instalará una caseta de control 
 
7.3.4.1 Edificio de oficina, almacén y laboratorio. 
Este pabellón de 96 m2 de área de planta, es dedicado 
exclusivamente a fines de servicio. Cuenta con una oficina 
para el jefe de la planta y labores de secretariado tanto de 
tipo administrativo como operacional, el que además se 
halla dotado de un servicio higiénico, otro ambiente es un 
laboratorio para efectuar un análisis físico, químicos y 
bacteriológicos del agua para adecuar el tratamiento y el 
control de la calidad producida del agua, también tendrá un 
baño para los que laboran, y un tercer ambiente constituido 
por un almacén donde se guardará las sustancias químicas 
a utilizarse en el proceso de tratamiento. 
La edificación será de material noble, los techos serán 
aligerados inclinados pero que además serán cubiertos de 
tejas de cerámica. 
 
  7.3.4.2 Vivienda para el operador. 
Generalmente el operador es un técnico que es preferible 
tenga permanencia constante en la planta, por lo que se ha 
diseñado una vivienda adecuada para que viva con su 
familia. Constituido por dos dormitorios, sala comedor, 
cocina, baño, patio de servicio con su jardín exterior e 
interior, todo ello en un área de 110 m2. La construcción es 
de material noble con techo aligerado inclinado y recubierto 
de tejas. 
 
7.3.4.3 Vivienda del guardián. 
Con fines de tener solo un guardián para la planta se ha 
proyectado una vivienda para este empleado y su familia, 
constituido de sala comedor, cocina, un dormitorio, baño y 
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patio de servicio, todo en un área de 43 m2. La edificación 
también es de material noble de un solo piso. 
 
7.3.4.4 Caseta de control. 
En el ingreso se ha proyectado una caseta de control 
constituido de un ambiente dotado de un chailón para el 
guardián permanente y su baño, el área de ésta caseta es 
de 6.50 m2. 
 
7.3.4.5 Cerco. 
La planta estará rodeada en todo su perímetro con un 
cerco vivo el que a su vez será protegido por un cerco de 
alambre de púas al que contará con sobre-cimiento de 0.25 
m. de alto y 0.15 m. de espesor, de concreto simple. 
Cada  3 m., elevará una columneta de concreto armado de 
sección 0.15 x 0.15 m.ó elevada en sus esquinas. 
El ingreso será una puerta con tubos de fierro galvanizado 
con mallas de alambre galvanizado. 
Sostenida estructuralmente por columnas de concreto de 
0.25 x 0.25 m. de sección. 
 
7.3.4.6 Caseta de cloración 
A fin de asegurar la calidad bacteriológica del agua se 
consideró la necesidad de clorarla habiéndose diseñado 
una caseta de cloración de 2.50 x 2.50 m. donde se 
instalará un clorinador de vacío dotado de su balanza de   
550 kilogramos y cilindros de cloro. 
Se inyectará el cloro a la línea que une  la planta con el  
reservorio de agua  filtrada. 
 
7.3.4.7 Reservorio de Agua Filtrada 
Este reservorio que actúa como almacenamiento de 
reserva tendrá una capacidad de 1,000 m3 para poder 
abastecer la ciudad durante 6 horas mientras dure el 
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arreglo de cualquier desperfecto ö se realice  el 
mantenimiento de la planta. 
Este reservorio es de sección circular de 14 m. de diámetro 
y 6.60 m., de altura con un tirante de agua de 6.30 m, el 
techo es una cúpula de concreto armado y sus paredes son 
de concreto armado. Esta dotado de su tubería de ingreso 
y dos tuberías de salida una que alimenta la línea antigua y 
otra a la línea nueva. 
Además tendrá una tubería de desagüe y su rebose. 
Todas las líneas tendrán sus válvulas de control en una 
caseta de válvula. 
 
7.3.5 Funcionamiento de la Planta. 
El agua cruda   llega desde la captación mediante una 
tubería de concreto reforzado de  diámetro 10” la que 
descarga en un canal de 5.625 m. de largo  el cual tiene un 
medidor parshall en su recorrido; es en ese tramo en que 
se realiza la dosificación de  reactivos; luego continua su 
recorrido en el floculador, en esta unidad de disminución de 
gradiente de velocidad, en su recorrido va permitiendo la 
formación del “flock” que al llegar al sedimentador se irán 
depositando en el fondo  de éstas unidades diseñadas con 
tolvas de acumulación de lodos. 
De los sedimentadores el flujo descarga en un canal que 
sirve para la distribución equitativa del caudal en los cuatro 
filtros proyectados. 
El agua filtrada va a una cámara de reunión y de allí se 
conduce por una tubería de A.C. 10” y 50 lb. / Pulg.2 de 
presión, en una longitud de 500 m. al reservorio semi 
enterrado de 1000 m3, previamente se procederá a la 
aplicación del cloro, para eliminar la carga bacteriana; y del 




7.4 Línea de Conducción 
 La línea de conducción existente que es de concreto reforzado, 
diámetro 10” Y 50 lb./Pulg.2 de presión al empalmarla al reservorio 
de agua filtrada reduce su gradiente hidráulica a  S = 5.1 0/00 y 
siendo que el C de Hasen y William debe haber quedado reducido 
por el tiempo de uso a C = 90,  tendremos que su máxima 
capacidad de conducción es 38 L/ seg. A una velocidad de V= 
0.75 m./ seg. 
Si tenemos en cuenta que dicho gasto es inferior a la necesidad 
actual de la ciudad se ha diseñado una línea con capacidad de 
conducir los 70  l./seg. que requiere como máximo diario la 
población de diseño, quedando como una línea de emergencia la 
línea actual. 
La línea diseñada esta constituida por cuatro tramos: 
- De la captación al desarenador con tubería de A.C. 
clase A-5, θ 10“, longitud =  18 m. y con capacidad de 
conducción de 70 L/seg. 
- Del desarenador hasta el Parshall  de la planta de 
tratamiento, también con tubería A.C. clase A-5, θ 10“ 
longitud 404 m. S = 11 0/ 00, Q = 70 L/seg. y V = 1.7 
m/seg. 
- Desde la salida del filtro hasta el reservorio de agua 
filtrada tubería de A.C. clase A-5, longitud 196 m. 
diámetro 12” S = 4.3 %, Q = 70 L/seg., V = 15 m/seg. 
- Desde el reservorio de agua filtrada hasta el reservorio 
de regulación. Tubería de A.C. clase A-5, longitud 196 
m. diámetro 12”, S = 4.3%, Q = 70 L. /seg., V = 1.4 
m/seg. y longitud = 5420 m. 
En su recorrido en las zonas bajas se han proyectado cuatro 
válvulas de purga para la descarga de la línea y además se han 
proyectado cuatro válvulas de aire para el escape durante llenado 




7.6  Reservorio de regulación 
Como ya se indicó en los datos de diseño se requiere un 
reservorio de 1000 m3 de capacidad adicional al existente de 200 
m3. 
Este será de sección circular de 14 m. de diámetro y 6.30 m. de 
tirante de agua, gemelo al reservorio de agua filtrada. Tiene su 
entrada de 12” y su salida de diámetro 14”, el rebose y el desagüe 
de diámetro 12”. El reservorio cuenta con su caseta de válvulas 
para el control de entrada, salida y desagüe. Trabajará como un 
reservorio de cabecera, semi-enterrado. 
Nota. 
El presente proyecto no comprende las redes de distribución ni 
línea de aducción que requiere un estudio de mejoramiento así 
como el de la línea de aducción. 
Para los efectos del funcionamiento de la ampliación proyectada 
la salida del reservorio se conectará provisionalmente a la línea 
de aducción existente. 
 
8 Obras a ejecutarse con cargo al presupuesto del presente año. 
 
En base al programa de inversiones aprobados en el presupuesto de la 
Corporación Departamental de Desarrollo de Junín para el presente año 
con referencia a esta obra “saneamiento de la ciudad de Satipo 
“recomendamos el mejoramiento del captación sobre el río Timarini que 
constituirá parte de la infraestructura que comprende planta de 
tratamiento de agua potable, línea de conducción y almacenamiento. 
En resumen en el siguiente año se construirá las obras de: Captación, el 
desarenador, la línea que une el desarenador con el inicio de la planta 
donde se ubicará el reservorio Nº 1 de agua filtrada. También aquí se 
construirá provisionalmente una caja que trabajará  como cámara rompe 
presión y desde esta caja se empalmara con una línea de 102 a la línea 
existente de agua potable. 
Se hace notar que las líneas instaladas son las definitivas del proyecto 
total, desechando solo las 2 cajas provisionales. 
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9 Metrados, presupuesto y análisis de costos unitarios. 
 
Se han realizado los presupuestos de cada uno  de los elementos que 
comprende esta estructura así como análisis de sus costos unitarios, 
cuyo resumen se indica a continuación: 
 
9.1       Captación. 
9.1.1 Captación. 
9.1.2 Desarenador. 
9.2       Línea de conducción. 
9.2.1 Conducción de la captación a la planta de tratamiento 
9.2.2 Conducción de la planta de tratamiento al reservorio de 
agua filtrada (R-1). 
9.2.3 Conducción de R-1 a R-2 
9.3       Planta de tratamiento. 




9.3.5 Habilitación urbana y cercos. 
9.3.6 Agua y desagüe interno de la planta de tratamiento. 
9.3.7 Tratamiento químico 
9.3.8 Caseta de cloración 
9.3.9 Oficina, laboratorio y almacén 
9.3.10 Vivienda operador 
9.3.11 Vivienda guardián 
9.3.12 Reservorio de agua filtrante (R-1) 
9.4 Almacenamiento. 





10 METRADO, PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
DE LAS OBRAS A EJECUTARSE CON CARGO AL PRESUPUESTO 
DEL PRESENTE AÑO. 
 
En base a la programación de inver4siones se ha propuesto la ejecución 
de las siguientes obras. 
 Captación 
    Desarenador 
 línea de conducción de la captación a la planta de tratamiento. 
 Línea de conducción de la captación a la planta de tratamiento. 
 Línea de conducción de la planta de tratamiento a la línea    
existente. 
No será necesario hacer los presupuestos ni los análisis de los precios 
unitarios puesto que se encuentra contenidos  cada uno de estos 
elementos dentro del presupuesto general a excepción de la última 
partida “LINEA DE CONDUCION DE LA PLANTA DETRATAMIENTO A 
LA LINEA EXISTENTE QUE SE LE HA HECHO EN PRESUPUESTO 
ESPECIAL Y UN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS”. 
 
11 Especificaciones técnicas. 
 
A fin de que los contratistas adecuen el proceso de construcción a 
normas, se adjuntan especificaciones técnicas de los siguientes tipos de 
elementos: 
 Especificaciones para instalación de tubería de asbesto – 
cemento. 
 Especificaciones básicas para la construcción de estructuras  de 
concreto armado. 
 Especificaciones para instalación de tuberías de concreto simple y 
reforzado para alcantarillado. 

















































ESPECIFICACIONES BASICAS PARA CONSTRUCCION 




















ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN DE  







Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, 
arena, piedra partida y agua, para el uso en la construcción 
de concreto armado. 
 
1.1.2 Cemento 
El cemento se conformará a las especificaciones del 
cemento Pórtland (ASTN C-150 - 62 ó especificaciones 
para cemento Pórtland con agente incluso de aire ASTN C- 
175 – 61). 
 
1.1.3 Agregados 
Los agregados para concreto deberán satisfacer con las 
“especificaciones de agregados para cemento” ASTM C - 
33 - 65 teniendo en cuenta sin embargo, que los agregados 
que han demostrado por ensayos o servicios actuales que 
producen concreto de la resistencia al fuego y al 
intemperismo; puede ser empleado previa autorización. 
Los agregados finos serán lavados, graduados y 
resistentes, no tendrá contenido de arcilla o limo mayor de 
5% en volumen. 
El agregado fino será de granulación variable y cunado sea 
aprobada por medio de malla de laboratorio satisfacerá los 
requerimientos máximos siguientes: 
100% pasará una malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará una malla Nº 4. 
De 45 a 80% pasará una malla Nº 16. 
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De 5 a 0% pasará una malla Nº 50. 
De 0 a 8% pasará una malla Nº 100. 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas 
orgánicas y que produzcan un color más oscuro que el 
Standard, serán rechazados sin excepción. 
Los agregados serán mantenidos limpios y libres de todo 
otro material durante el transporte y manejo. Se 
almacenarán separados de otros en el sitio hasta que sean 
medidos en cargas y colocados en al mezcladora. 
Excepto lo permitido en la sección pertinente del ACI 318 el 
tamaño máximo del agregado no será mayor de un quinto 
de la separación menor entre los lados de los encofrados 
del miembro en el cual se va usar concreto, ni mayor que 
tres cuartas partes del espaciamiento libre mínimo entre 
varillas individuales o paquetes de varillas. 
 
1.1.4 Agua. 
El agua usada en la mezcla debe ser limpia y libre de 
cantidades de óxidos, álcalis, sales, grasas y materiales 
orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
 
1.1.5 Aditivos 
Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ing. De 
control. En cualquier caso queda expresamente prohibido 





Los materiales disponibles serán aquellos con los cuales se 
obtenga un concreto que cumpla con el requisito de las 
especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado fino y el agregado grueso deberán 
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dosificarse separadamente por peso, el agua se podrá 
dosificar por volumen usando un equipo de medición 
preciso. 
Se ofrecen recomendaciones detalladas para dosificación 
de mezclas de concreto en practicas recomendadas para 
dosificación de mezclas de concreto (ACI 613)-A. 
 
1.2.2 Mezclas 
La mezcla del concreto deberá hacerse en una mezcladora 
de tipo apropiado. No se podrá cargar más halla de la 
capacidad especificada para dicha mezcladora. El tiempo 
de batido después que todos los componentes de la 
mezcla estén dentro, del tambor. El concreto deberá ser 
mezclado hasta que se logre una distribución uniforme de 
los materiales y la mezcladora deberá ser descargada 





El transporte se hará por métodos que no permitan la 
pérdida del material ni de la lechada de concreto, el tiempo 
que dure el transporte se procurará que sea el menos 
posible. 
No se permitirá el concreto que haya iniciado su fraguado o 
haya endurecido, ni aun parcialmente. 
 
1.3.2 Colocación 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la 
mezcladora al lugar de vaciado por métodos que no 
produzcan segregación de los materiales. El concreto 
deberá ser depositado tan próximo como sea posible de su 
posición final. 
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El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto 
esté en todo momento en estado plástico y fluya 
rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. 
 
1.3.3 Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores 
mecánicos internos aplicados directamente dentro del 
concreto en posición vertical, (vibrador de aguja). 
La intensidad y duración de la vibración será suficiente 
para lograr que el concreto fluya, se compacte totalmente y 
embeba a repuestos, tubos, conductos y otra obra similar. 
Los vibradores sin embargo, no deberán ser usados para 
mover en concreto más que a una pequeña distancia 
horizontalmente. 
El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada 
previamente para que las dos capas sean adecuadamente 
consolidadas juntas, pero no deberá penetrar en las capas 
mas bajas, que ya han obtenido la fragua inicial. La 
vibración será interrumpida inmediatamente cuando un viso 
de mortero aparezca en la superficie. 
Se deberá disponer de un número suficiente de vibradores 
para proporcionar la seguridad de que el concreto que llega 
pueda ser compactado adecuadamente dentro de los 
primeros 15 minutos después de colocado. La vibración 
será suplementada si es necesario por un varillado a mano 
o paleteado, sobre todo en las esquinas y ángulos de los 
encofrados, mientras el concreto se encuentra en el estado 
plástico y trabajable. 
 
1.3.4 Curado 
El curado se deberá iniciar después de la operación del 
vibrado. El concreto se mantendrá húmedo por lo menos 
durante los 7 primeros días después del vaciado, utilizando 
cualquier sistema que la práctica aconseja. 
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En el caso de superficies verticales, columnas y muros el 
curado se efectuará aplicando una membrana selladora. 
 
1.4 Prueba de resistencia 
 
1.4.1 Especimenes. 
Los especimenes para verificar la resistencia del concreto 
serán hechos y curados de acuerdo con el “método de 
fabricación en el sitio y curado del espécimen para ensayos 
de flexión y compresión” A.S.T.M. C–31. 
 
1.4.2 Ensayo 
Las pruebas de resistencia se harán de acuerdo con el 
“método de ensayos de resistencia a la compresión de 
cilindros de concreto moldeado” A.S.T.M. C–39-61. 
 
1.4.3 Edad de prueba 
La edad para pruebas de resistencia será de 28 días. 
 
1.4.4 Número de ensayos 
El ingeniero de control puede efectuar si cree conveniente 
un número razonable de pruebas de compresión durante el 
proceso de la obra, dichas pruebas deben realizarse de 
acuerdo con las especificaciones dadas en 1.4.2 y serán 
por cuenta del contratista. 
No menos de tres especimenes deben usarse para cada 
prueba. 
Por cada 200 m3 de concreto estructural se tomará por lo 




Para el caso de concreto armado, se requiere como base 
de aceptación que el promedio de cualquier grupo de 5 
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ensayos de resistencia sea igual o mayor que la resistencia 
especificada en los planos y no mas de un 20% de los 
ensayos de resistencia, tengan valores menores que la 
resistencia especificada en planos. Esto cuando se refiere 
a diseño, según la parte IV – a - del reglamento del ACI 
318 – 63. 
Para estructuras diseñadas de acuerdo a la parte IV – B del 
reglamento ACI 318-63 y para estructuras pretensaza, el 
promedio de cualquier grupo de 3 ensayos consecutivos de 
resistencia de especimenes curados en el laboratorio que 
representan cada clase de concreto será igual a mayor que 
la resistencia especificada, y no mas del 105 de los 
ensayos de resistencia tendrán valores menos que la 
resistencia especificada. 
Cuando los especimenes curados en el laboratorio, no 
cumplieran los requisitos de resistencia, el ing. de control 
tendrá el derecho de ordenar cambios en el concreto 
suficientes como para incrementar la resistencia y cumplir 
con los requisitos especificados. 
Cuando en opinión del ing. De control, las resistencias de 
los especimenes curados en el campo están 
excesivamente debajo de las resistencias de los curados 
en el laboratorio, pueden exigirse al contratista que mejora 
los procedimientos para proteger y curar el concreto, en 
caso de que se muestre deficiencias en la protección y 
curado el ing. De control puede requerir ensayos de 
acuerdo con “métodos de obtener, proteger, reparar y 
ensayar especimenes de concreto endurecido para 
resistencia a la compresión y a la flexión” A.S.T.M. C-42 u 
ordenar prueba de carga, como se indica en el capitulo 2 
del (ACI 318-63), para aquella porción de la estructura 




2. Acero de refuerzo 
 
2.1. Características. 
Las barras de acero destinados a refuerzo común del concreto 
deberán estar de acuerdo con los requerimientos de las 
“especificaciones para varillas de acero de  lingote para refuerzo 
de concreto (A.S.T.M. A-15) 
El acero esta especificado en los planos en base a su carga de 
fluencia pero deberá ceñirse a las siguientes condiciones: 
 
Carga de fluencia en Kg./Cm2 
4200                                   
2800 
Carga de rotura en Kg./cm2 
5000-6000                5000-
6000 
Deformación mínima a la 
rotura 
10%                                      
14% 
Corrugaciones ASTM 305-66 T 
 
En caso de que este acero sea obtenido en base a torsionado u 
otra forma semejante de trabajo en frío, sólo podrá ser soldado 
con soldadura tipo BOEHLER FOX SPE o ARMACO SHIELD 
ARO 85 y otra igual características. 
 
2.2. Suministros 
Estarán libres de defectos, dobleces y curvas que no pueden ser 
rápidas y completamente enderezadas en el campo. 
El acero de refuerzo no tendrá más oxidación que aquella que 
pueda haber acumulado durante el transporte de las obras. 
 
2.3. Protección 
En todo momento el acero de refuerzo será protegido de la 
humedad, suciedad, mortero, concreto, etc. Todas las barras 
 63 
serán adecuadamente almacenadas en forma ordenada por lo 
menos a 30 cms. Encima del suelo. 
 
2.4. Colocación 
Antes de ser colocadas en función las barras de refuerzo, serán 
completamente limpiadas de toda escama y óxido suelto y de 
cualquier suciedad y recubrimiento de otro material que pueda 
destruir o reducir su adherencia. 
Las barras serán colocadas en posición exacta y espaciamiento 
que indiquen los planos y serán sujetas firmemente para impedir 
desplazamiento, durante el vibrado de concreto, las barras serán 






Los encofrados deberán ser diseñados para producir unidades de 
concreto idénticas en forma, líneas y dimensiones a las unidades 
mostradas en los planos. 
 
3.2. Materiales 
Los encofrados deberán ser realizados con madera apropiada 
tanto en resistencia como en el estado de conservación. 
No se utilizaran puntales de madera sin aserrar. 
Los encofrados para la superficie de las estructuras de concreto 
serán de madera tornillo de no menos de 5/8” de espesor o de 
plancha de acero. 
 
3.3. Arriostre 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre 
para mantener su posición y forma durante el vaciado y 
endurecimiento del concreto. 
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No se permitirá el uso de tirantes de alambre, no se colocarán 
dentro de las formas de tacos, conos, arandelas u otros artefactos  
que dejen depresiones en la superficie del concreto mayor de 2.5 
cm. Los encofrados deberán ser lo suficientemente ajustados, 
para evitar pérdidas del mortero durante el vaciado. 
 
3.4. Preparación. 
Todas las superficies interiores de los encofrados estarán libre de 
materiales adheridos a su superficie, después de cada uso se 
pasará escobilla de alambre a los encofrados y se recubrirán con 
aceite para su posterior uso. 
 
3.5. Inspección 
Todos los encofrados serán inspeccionados inmediatamente 
antes que se produzcan el vibrado de concreto. 
Se proveerán aberturas temporales, cuando se requiere, para 
facilitar la limpieza e inspección inmediatamente antes de la 
colocación del concreto. 
Todos los diseños de los encofrados con sus características y con 
la de los materiales empleados se presentarán, previamente al 




En general en encofrado será removido cuando el concreto haya 
endurecido suficientemente para soportar su propio peso y cualquier 
carga que se imponga de inmediato 
En cualquier circunstancia los encofrados no serán removidos, por lo 
menos en los siguientes tiempos mínimos, 
Según los casos. 
Columnas                                    2 días 
Costado de vigas                         2 días 
Muros                                          2 días 
Fondos de loza                            10 días 
 65 
Fondos de vigas                           16 días 
El contratista deberá tener en cuenta la norma pertinente de ACI 343 – 
63 
 
5. Las juntas de construcción serán ubicadas única y exclusivamente en 
los lugares ubicados en los planos. En caso que por razones de 
necesidad extrema sea indispensable colocar juntas de construcción 
adicionales, estas serán ejecutadas de modo tal de recuperar en su 
integridad la continuidad de la estructura. 
las juntas de dilatación serán ubicadas de igual modo en los lugares 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA DE ASBESTO – CEMENTO. 
1. Instrucciones generales 
 
1.1 El trazo de las líneas y redes de agua se hará evitando en lo 
posible la rotura de pavimento existente. Se procurará llevarlas 
por zonas que corresponden a jardines, adoquinados, fajas 
laterales de tierra, etc., y en todo momento respetando el 
proyecto. Cualquier modificación por exigirlo así las 
circunstancias de carácter local, deberá recibir previamente la 
aprobación oficial. 
 
1.2 La línea de trazo de la zanja puede incluir una o mucha curvas, 
los que se pueden hacer sin necesidad del uso de accesorios. 
La siguiente tabla nos recomienda la máxima deflexión para una 
unión, los cuales no deben ser excedidos en ningún caso. 
 
TABLA I 
Máxima deflexión para una unión 
Angulo de deflexión      desviación en unión para 
de la unión en grados     tubos de 4 m. de longitud. 








Si las tuberías fueran de menor o mayor longitud, la desviación 
será directamente proporcionada a la longitud del tubo. 
d´ = (d x L´)/4               d´ = desviación con tubería cuyo L = ≠ 4 m. 
     d  = desviación para L = 4 m. 
     L´ = longitud tubo L ≠ 4 m. 
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1.3 La tubería debe ser colocada en zanjas cuidadosamente trazadas. 
Se eliminara toda prominencia rocosa y emparejará el fondo con 
una cama de arena o material suelto de un espesor mínimo de 15 
cm. En terreno pantanoso o deleznable, es necesaria la 
colocación de una cama de concreto o pilares de material bien 
cimentado, sobre los cuales sea posible asentar la tubería. En los 
cruce de camino la excavación debe hacerse lo más angosta 
posible y debe protegerse además la tubería con una capa de 
concreto. 
 
1.4 Los tubos deben apoyarse sobre el piso de la zanga en toda su 
extensión. Es conveniente, sin embargo dejar debajo de cada 
junta una pequeña cavidad cuya longitud aproximada será tres 
veces el largo de la unión, y su profundidad no menor de 10 cm. 
Lo que tienen por objeto permitir una correcta instalación, facilita 
el proceso de ensamblaje y evita que la tubería descanse en el 
fondo de la zanja sobre las uniones. Y a su vez facilita la revisión 
al efectuar las pruebas hidráulicas. 
 
1.5 Durante los trabajos de colocación hay que cuidar que no queden 
encerrados objetos ni materiales extraños en la tubería, para 
evitarlo, se debe taponar las entradas de los tubos, cada vez que 
el trabajo se interrumpa. 
 
1.6 Entre tubo y tubo debe dejarse una pequeña separación (5 mm.) 
con el fin de permitir la libre dilatación del material, motivada por 
los cambios de temperatura y facilitar al mismo tiempo la 
adaptación de la instalación a posible asentamiento del terreno. 
 
1.7 La flexibilidad de las juntas, permite un ángulo máximo de 
desviación entre tubo y tubo de 6 grados, lo que facilita la 
acomodación de la tubería a los desvíos y cambios de pendiente. 
Las derivaciones de servicio se conectan rápidamente utilizando 
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cualquiera de los sistemas conocidos, conectando directamente la 
llave “Corporation” o usando la abrazadera de sujeción. 
 
1.8 En los puntos de cruce con colectores de desagüe, las tuberías 
de agua deben pasar siempre por encima del colector, y deberá 
instalarse en forma tal que el punto de cruce coincida con el punto 
medio de un tubo de agua, de modo de evitar que la unión quede 
próxima al colector. No se permitirá  que ninguna tubería de agua 
pase a través o entre en contacto con ninguna cámara de 
inspección del sistema de desagüe. Tampoco que cruce canal o 
acequia, en forma tal que permita el contacto del agua y la 
tubería. 
TABLA II 
Dimensiones normales de zanja 
 
 Diámetro(Di) Ancho(A) Altura(H) Observ. 





3” 75 0.50 0.90   
4” 100 0.50 1.00   
6” 150 0.60 1.00   
8” 200 0.60 1.20   
10” 250 0.70 1.20   
12” 300 0.80 1.20   
14” 350 0.80 1.30   
16” 400 1.00 1.30   
18” 450 1.00 1.30 1.30  
20” 500 1.00 1.40 1.40  
22” 550 1.10 1.40 1.40  
24” 600 1.20 1.40 1.40  
30” 750 1.30  1.50  
36” 900 1.40  1.60  
                H = altura medida sobre la clave del tubo (parte superior). 
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2. Excavación de zanja 
 
2.1 La clasificaron de terreno considerado para la excavación de 
zanjas, es las  siguientes: 
Terreno normal 
Es aquél de naturaleza arcillosa, arenosa, arcillo-arenoso, 
cascajo-arenosa y en general aquella de característica blanda o 
compacto sea secos o con agua. 
Terreno saturado 
Es aquel cuyo drenaje exige un bombeo ininterrumpido con 
caudal superior a un litro por segundo (1 x L./seg.), por 10 metros 
lineales de zanja o por diez metros cuadrados (10 m2) de 
superficie. 
Terreno de roca 
Es aquel que exige para su excavación el empleo de explosivos, 
martillo-mecánico, cuñas y palancas. Específicamente es aquel 
que presenta roca viva compacta o aquel formado por lecho de 
rocas o cantos rodados donde cada pieza tiene un volumen mayor 
de 300 dms.3. incluye al terreno denominado “roca 
descompuesta”. 
Terreno conglomerado 
Es aquel de naturaleza aluvial cuyos elementos ligadas pueden 
ser rocas de diferentes volúmenes y cuyas excavación hace 
necesario el empleo de elementos mecánicos, cuñas, palancas u 
otras herramientas análogas. 
El contratista verificará en el terreno la clasificación de los 
metrados, para confeccionar los precios unitarios de su propuesta. 
 
2.2 Características de las zanjas. 
Las zanjas para la instalación de tubería de cemento-asbesto, 
serán idénticas a las que normalmente se ejecutan para tubos 
metálicos, serán de suficiente profundidad para permitir la 
instalación conveniente de válvulas y grifos contra incendios y 
para resguardar la tuberías de las vibraciones producidas por el 
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tráfico pesado, y se excavarán con o sin hoyos adicionales para 
las uniones según el tipo de tubería por instalar. 
Para el encamado de zanjas en roca, previamente debe 
removerse los lechos de roca, cantos rodados y piedras grandes, 
para proveer 15 cm. De espacio libre a cada lado de la zanja y 
debajo de la línea de gradiente del fondo del tubo y los 
accesorios, para tener espacio suficiente para colocar una cama 
de apoyo de material suelto y selecto, tierra, arena, grava o 
material similar, que será compactado adecuadamente. 
 
2.3 Dimensiones de la zanja 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno 
entrabado y del diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún 
caso será menor de los estrictamente indispensables para el fácil 
manipulado de la tubería y sus accesorios dentro de dicha zanja. 
Tendrá como mínimo .15 m. a cada lado del diámetro exterior de 
la tubería en el caso de la zanja para diámetros hasta 10” y 0.20 
m. a 0.30 máx. para diámetros mayores (tabla II). 
 
2.4 Para curvas de gran diámetro el ancho será de mayor dimensión 
que el normal, tomándose el mayor ancho necesario del lado 
exterior de la curva. La zanja se excavará por lo menos cinco 
(0.05 m.) de centímetro debajo de la gradiente  exterior del fondo 
del tubo, teniendo en cuenta que los extremos exteriores de los 
vástagos de las válvulas deben quedar a un mínimo de treinta 
centímetros (0.30 m.) de la superficie. En terrenos de cultivo la 
profundidad puede ser mayor según la naturaleza de estos. 
Si la tubería se coloca en las aceras, o en jardines laterales o 
centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo puede disminuirse 
hasta ochenta centímetros (0.80 m.) si las válvulas y grifos contra 





2.5 Cruce con ferrocarriles y vías de primera clase 
Cuando se cruce una línea férrea el contratista se pondrá de 
acuerdo con las empresas propietaria o administradora de la vía 
acerca de la norma para cruzarla. Por lo tanto, en general estas 
empresas o entidades estatales elaboran y ejecutan los proyectos 
relativos a la seguridad de la línea por intermedio de su personal 
especializado, cobrando por ello los honorarios correspondientes. 
Cuando se cruce una línea férrea de una sola vía se colocará el 
centro del tubo coincidiendo con el centro de la vía. Cuando el 
cruce sea de un conjunto de vías las uniones de los tubos irán 
colocadas en preferencia con el espacio existente entre las vías. 
En los cruces con líneas de ferrocarriles o vías de primera clase, 
la excavación debe profundizarse de manera que el entierro 
mínimo sobre la cabeza de los tubos llegue a un metro veinte 
centímetros (1.2.m.), debiéndose proteger el tubo con 
alcantarillas, con tubos tipo Arco, con canaletas o arcos de 
concreto o de ladrillo. Esta última protección es aplicable también 
a los puntos en los que no se puede dar a la zanja la profundidad 
necesaria. 
 
2.6 Fondo de la zanja 
El fondo de la zanja debe presentar una superficie bien nivelada, 
para que los tubos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de la 
generatriz inferior, a cuyo efecto los cinco centímetros de sobre-
excavación, deben rellenarse y apisonarse con arena o tierra fina 
bien seleccionada, se determinará la ubicación de las uniones en 
el fondo de la zanja antes de bajar a ella los tubos, en cada uno 
de esos puntos se abrirán hoyos, o canaletas transversales, de la 
profundidad y ancho necesario para el fácil manipuleo de los 
tubos y sus accesorios en el momento de su montaje. 
 
2.7 Terreno corredizo 
En sitios o terrenos no consolidados,  en terrenos deleznables o 
de naturaleza tal que ofrece peligro de escurrimiento, se 
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recomienda tomar todas las precauciones para asegurar la zanja 
en forma firme y compacta, recurriendo en caso necesario al 
apisonado con hormigón, al lecho artificial de mampostería o de 
concreto, al pilotaje, o algún otro procedimiento de igual  o mayor 
estabilidad incluyendo la eliminación de las causas del 
deslizamiento por drenajes apropiados y otros medios. 
 
2.8 Todo el material escavado, deberá acumularse de manera tal que 
no ofrezca peligro a la obra evitando obstruir el tráfico. En ningún 
caso se permitirá ocupar las veredas con material proveniente de 
la excavación u otro material de trabajo. 
Para proteger a las personas y evitar peligros a la propiedad y 
vehículos, se deberá colocar barreras, señales, linternas rojas y 
guardianas, que deberán mantenerse durante el proceso de la 
obra hasta que la calle este segura para el tráfico y no ofrezca 
ningún peligro. Donde sea necesario cruzar zanjas abiertas, el 
contratista colocará puentes apropiados para peatones y 
vehículos según el caso. Los grifos contra incendios, válvulas, 
tapas de buzones, etc. deberán dejarse libres de construcción 
durante la obra. 
 
2.9 Se tomarán todas las precauciones necesarias a fin de mantener 
el servicio de los canales y drenes, así como de otros cursos de 
agua encontrados durante la construcción. 
Deberán protegerse todos los árboles, cercos, postes o cualquier 
otra propiedad, y sólo podrá, moverse en caso que sea este 
autorizado por el ingeniero inspector y repuestos a la terminación 
del trabajo. Cualquier daño sufrido será reparado por el 
contratista. 
 
2.10 El contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de 
proteger todas las estructuras y personas, y será el único 
responsable por los daños en personas o cosas provocadas por 
el uso de los explosivos. 
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3. Montaje de la tubería 
 
3.1. Examen de la tubería 
Examinar minuciosamente los tubos  y sus accesorios mientras e 
encuentre en la superficie, separando los que puedan presentar 
algún deterioro. 
 
3.2. Bajada de la tubería a la zanja 
Bajar cuidadosamente la tubería a la zanja, valiéndose según su 
peso, ya sea de una cuerda en cada extremidad manejada cada 
una por un hombre, o de un caballete o trípode provisto de polea. 
 
3.3. Tubería sana y limpia 
Antes de colocar el tubo definitivamente, asegurarse que el 
interior esté exento de tierra, piedras, útiles de trabajo, ropa o 
cualquier otro objeto extraño. Asegurarse también que los 
enchufes y arcos estén limpios, con el fin de obtener una junta 
hermética. 
 
3.4. Examen y limpieza de los accesorios 
Antes de proceder al montaje de la unión, se examinarán las 
partes de dichas uniones a fin de cerciorarse de su buen estado. 
Se someterá el anillo a una tracción enérgica a mano, para 
asegurarse de su buen estado. La parte de fundición debe ser 
limpia y sometida al ensayo del martillo, para cerciorarse de que 
no hay rotura, rajaduras, ni defectos de fundición. Las tuercas y 
pernos deben probarse de antemano, para asegurarse del buen 
estado del fileteado de los mismos. En general, se asegurará de 
la limpieza perfecta del tubo, del accesorio de la unión y del anillo. 
 
3.5. Alineamientos en el montaje 
Durante el montaje de la tubería debe nivelarse y alinearse los 
dos extremos de los tubos que se van a unir, quitando tierra, si 
fuera necesario, de las partes salientes de la zanja, hasta que 
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resulten perfectamente alineados todos los elementos de la 
tubería tanto horizontal como en la manutención de la rasante 
uniforme. 
Para colocar la tubería en esta posición, debe descartarse en 
absoluto en empleo de cuñas de prueba o de madera, ya sea en 
la tubería en sí o para asegurar sus accesorios. En la instalación 
de curvas de gran diámetro, cada tubo debe seguir el 
alineamiento del anterior, y tan sólo después de terminado el 
montaje  se llevará el tubo al alineamiento curvo de la instalación. 
 
3.6. Montaje de tubos y accesorios 
El montaje de tubo y accesorios se efectuará sobre apoyo 
continuo ya sea directamente sobre al excavación perfectamente 
nivelada, o en fondos pedregosos difíciles de nivelar, sobre el 
lecho de concreto pobre o sobre arena bien apisonada. Cualquier 
material de relleno o recubrimiento  en contacto directo con la 
tubería, no debe contener piedras ni otros materiales duros, que 
podrían transmitir la carga sobrepuesta en forma concentrada 
sobre puntos particulares de la tubería. Su conexión a los 
accesorios de fierro fundido debe hacerse con niples cortos, lo 
más cerca posible al empalme, a fin de proveer uniones flexibles 
adyacentes a dichos accesorios. 
 
3.7. Anclaje en pendientes 
El anclaje de tubos, codos y otros accesorios en pendientes, 
consistirá en bloques de concreto bien cimentados y de 
consistencia suficiente para neutralizar el efecto de los empujes. 
Ver fig. del 21 al 23. 
 
3.8. Sujeción de codos, derivaciones, etc. 
Los cambios de dirección, reducciones, cruces, tees, codos, 
puntos muertos, etc., deben sujetarse por medio de bloques de 
concreto, dejando libre las uniones, para su fácil descubrimiento 
en caso de necesidad, así mismo, las válvulas y grifos contra 
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incendio deben quedar perfectamente ancladas. Ver fig. del 9 al 
20. 
Pueden emplearse collares o abrasadores de sujeción, 
fuertemente empotrados en los muros o solados sobre el que se 
apoya la tubería, siempre que entre dichos collares y al tubería se 
intercale empaquetaduras de jebe de suficiente espesor u otro 
material similar que evita el contacto directo. 
. 
3.9 Los bloques de anclaje de concreto se localizan entre el accesorio 
y la parte firme de la pared de la zanja. 
El concreto a emplearse será por 140 Kg./cm.2 salvo 
especificación especial del ingeniero de obra. La dosificación del 
agua es lo suficiente para que sea trabajable. 
 
3.10 Las uniones son manguitos o collares de asbesto – cemento para 
retener dos anillos de jebe de unión circular. 
Su textura estará acondicionada a la clase y tamaño de la tubería 
para lo cual están destinadas y serán sometidas a las 
observaciones y pruebas provistas para dicha tubería. 
 
3.11 Expansión y contracción 
Luego de empalmar dos tubos los extremos de la tubería dentro 
de la junta, cualquiera que sea su tipo, se separarán entre si a no 
menos de 1/8” (3.2 mm.) como espacio suficiente para los efectos 
de la expansión y contracción de la tubería. En cruces por 
puentes, la separación entre tubos no debe ser menor de ½ “ 
(0.0139 en cada unión,  se tomará cuidado de anclar la tubería 
cada 3 uniones por lo menos. Los accesorios de fierro fundido en 
cruces por puentes recibirán anclaje independiente y se pretejerán 






4 Pruebas hidráulicas. 
 
4.1 La comprobación en obra se efectuará para controlar la perfecta 
ejecución de los trabajos, su conformidad con el proyecto 
aprobado y para ejecutar las pruebas de retenido y carga. 
A este efecto, se exigirá la ejecución de dos pruebas, la prueba 
parcial y la prueba final. 
 
4.2 Prueba parcial 
A medida que se verifique el montaje de la tubería y una vez que 
estén colocados en su posición definitiva todos los accesorios, 
válvulas y grifos que deben llevar la instalación,  se procederá a 
hacer pruebas parciales a la presión internas, por tramos de 300 a 
500 m., como máximo en promedio. 
El tramo en prueba, debe quedar parcialmente rellenado, dejando 
descubiertas y bien limpias todas las uniones. 
 
4.2.1 el tramo en prueba se llenará se agua empezando del 
punto de mayor depresión de manera de asegurar la 
completa eliminación del aire por las válvulas y grifos de la 
parte alta.  El tramo en prueba debe quedar lleno de agua  
sin presión durante 24 horas consecutivas antes de 
proceder a la prueba de presión, o por lo menos el tiempo 
necesario para que se sature la tubería. 
 
4.2.2 Por medio de una bomba de mano, colocad en el punto 
más bajo se llenará gradualmente el tramo en prueba a la 
presión de trabajo. Esta presión será mantenida mientras 
se recorre la tubería y se examinan las uniones, en sus dos 
sentidos (15 minutos sin alteración de la aguja, sino se 
hace el recorrido). Si el manómetro se mantiene sin 
pérdida alguna, la presión se elevará a la de 
comprobación, utilizando la misma bomba. En esta etapa, 
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la presión debe mantenerse constante durante un minuto 
sin bombear, por cada 10 libras de aumento  en la presión. 
 
4.2.3 la presión mínima de comprobación para servicios de 
presión normal de trabajo, será de 10 kilos por centímetro 
cuadrado. Se considerará como presión normal de trabajo, 
la presión media entre al máxima y la mínima de la 
instalación. 
En nuestro medio y mientras no se determine lo contrario 
dicha presión será equivalente a 4.8 kilos por centímetro 
cuadrado y la presión mínima de comprobación a la que 
debe someterse la instalación, será equivalente a dos y 
media (21/2) veces la presión normal de trabajo. 
La prueba se repetirá tantas veces como sea necesario, 
hasta conseguir resultados positivos. 
 
4.2.4 Durante la prueba, la tubería no deberá perder por 
filtración, mas de la cantidad estipulada a continuación, en 
litros por hora según la siguiente formula: 
Fp =    N.D p 
410 x 25 
Fp = Filtración permitida en litros por hora. 
N = Número de juntas 
D = Diámetro del tubo en milímetros 
P = Presión de prueba en metros de agua (tabla III). 
 
4.2.5 Se considera como pérdida por filtración la cantidad de 
agua que debe agregarse a la tubería y que sea necesario 
para mantener la presión de prueba especificad, después 
que la tubería ha sido completamente llenada, y se ha 
extraído el aire completamente (tabla IV). 
 
4.2.6 El agua necesaria para la prueba será proporcionada por el 
contratista. 
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4.2.7 para el control de la prueba en obra, se llevarán los 
formularios correspondientes debiendo el contratista 
recabar el certificado de cada prueba efectuada y 
acompañarlo(a) “como documento(s) indispensable(s)” a 
las valorizaciones que presente, sin cuyo requisito la 
valorización no podrá ser tramitada. 
 
4.3 Prueba final total 
 
4.3.1 Para la prueba final se abrirán todas las válvulas, grifos 
contra incendio, boca de riego, descargas etc., y se dejará 
penetrar el agua lentamente para eliminar el aire, antes de 
iniciar la prueba a presión, si fuera posible es conveniente 
empezar la carga por la parte baja dejando correr el agua 
durante cierto tiempo por los grifos, bocas de riego, etc., 
hasta estar seguros que estas bocas, no dejen escapar 
más aire. Esta abertura se empezará a cerrar partiendo de 
la zona más baja. 
 
4.3.2 en la prueba final no será indispensable someter la 
instalación a una sobre presión; pero si será indispensable 
someterla a la presión normal de trabajo y luego a la 
presión estática o sea, a la máxima presión normal a la que 
puede someterse la tubería. 
 
5 Relleno de zanjas y limpieza final 
 
5.1 Precauciones para el relleno 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos, se 
completará el relleno de la zanja, tomando las precauciones 
necesarias como si se tratara de material vítreo. 
La manera de efectuar el relleno de la zanja se muestra en las 
figuras 5, 6, 7 y 8 con  el objeto de que siempre se evite la 
formación de cavidades en las partes inferiores de los tubos. 
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5.2 Modo de efectuar el relleno 
Se colocará en la zanja primeramente tierra fina o material 
seleccionado, libre de piedras, raíces, maleza, etc., y se pisoneará 
uniformemente debajo y a los costados de la longitud total, de 
cada tubo hasta alcanzar su diámetro horizontal. 
 
5.3 El resto del relleno se compactará con rodillos empleadores y 
otras máquinas apropiadas de acuerdo con el material de que se 
disponga. Las máquinas deberán pasarse tantas veces sea 
necesario para obtener una densidad del relleno no menor del 
95% de la máxima obtenida mediante el ensayo estándar de 
Proctor. 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas 
horizontales no mayores de 15 cm. 
Tanto la clase del material  de relleno como la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
 
5.4 No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias 
orgánicas en cantidades deletéreas ni raíces, o arcillas o limos 
uniformes, no deben emplearse material cuyo peso seco sea 
menor de 1600 Kg./m3. Todos los espacios entre rocas se 
rellenarán completamente con tierra. No deben tirarse a la zanja 
piedras grandes por lo menos hasta que el relleno haya alcanzado 
una altura de 1 m.  sobre el lomo del tubo o parte superior del 
colector del concreto. 
 
5.5 Las calles sin pavimento, se dejará la superficie del terreno 
pareja, tal como estaba antes de la excavación y los rellenos 
sucesivos que fuesen menester para acondicionar la superficie de 
la zanja en esta forma serán parte de la responsabilidad del 
constructor, hasta por seis meses después de hecho el relleno. 
En calles pavimentadas el constructor mantendrá la superficie del 
relleno al nivel de la calle mientras se repone el pavimento. 
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5.6 Asentamiento con agua 
Si fuera posible, conviene apisonar la tierra del primer relleno con 
agua, evitando la utilización de pisones, los que podrían admitirse 
solamente en las capas superiores. 
 
5.7 Restitución del pavimento 
El contratista restituirá pavimento, veredas, buzones, verjas, etc., 
a su condición original. 
Todo el exceso de tuberías, construcciones temporales, 
desmontes, etc., serán retiradas por el contratista, quien dejará el 
sitio de trabajo completamente limpio a satisfacción del ing. 
Inspector. 
 
5.8 Mantenimiento de pavimento 
Después de recibida las obras por el gobierno el contratista será 
responsable de las zanjas sin pavimento, veredas y verjas por un 
periodo de 3 meses y por el pavimento por un periodo de un año, 
debiendo reparar por su cuenta cualquier desperfecto que se 
presente durante el periodo especificado. 
 
5.9 Donde se encuentre obstáculos para el alineamiento y gradientes 
de la tubería, tales como tubería, conexiones, etc., estos deberán 
ser sostenidos o retirados, para luego ser instalados o 
reconstruidos por el contratista. En caso de que esto nos sea 
posible, se hará un cambio en el trazo con la autorización del ing. 
Inspector. 
 
5.10  La tubería de drenaje de las válvulas de purga no será conectada  
bajo ninguna circunstancia a un buzón de desagües, o 
sumergidos en ninguna fuente; o de alguna otra manera que 
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INSTALACIONES DE TUBERIA DE CONCRETO 































1.1. El trazo de los colectores se hará evitando en lo posible la rotura 
de los pavimentos existentes, especialmente los de concreto, se 
procurará llevarlos por zonas que correspondan a jardines, 
adoquinado o fajas laterales de tierra. 
El espacio mínimo libre entre la línea de propiedad y el orden de 
la zanja previsto será de 2.00m. 
 
1.2. El trazo o alineamiento, gradientes, distancias y otros datos 
deberán ajustarse estrictamente a los planos y perfiles del 
proyecto oficial. 
Se hará replanteo previa revisión de la nivelación de las calles y 
verificación de los cálculos correspondientes. Cualquier 
modificación de los perfiles por exigirlo así las circunstancias de 
carácter local, deberá recibir previamente la aprobación oficial. 
 
1.3. Las tuberías de desagüe no podrán colocarse a menos de 2.50m 
de distancia de las tuberías de agua, ni a menos de 2.00m de la 




2. EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
2.1. La clasificación de terrenos considerada para la excavación de 





Es aquel de naturaleza arcillosa, arenosa, arcillo-arenosa. 
Cascajo-arenosa y en general aquel de características blando o 
compacto, sean secos o con agua 
 
Terreno Saturado 
Es aquel cuyo drenaje exige un bombeo ininterrumpido con 
caudal superior a un litro por segundo (1lt/seg.) por diez (10) 
metros cuadrados (10m2) de superficie. 
 
Terreno de Roca 
Es aquel que exige para su excavación el empleo de explosivos, 
martillo-mecánico, cuñas y palancas. 
 
Terreno Conglomerado 
Es aquel de naturaleza pluvial cuyos elementos ligados pueden 
ser rocas de diferentes volúmenes y cuya excavación hace 
necesario el empleo de elementos mecánicos, cuñas, palancas u 
otras herramientas análogas. 
El contratista verificará en el terreno la clasificación de los 
metrados, para confeccionar los precios unitarios de su propuesta. 
 
2.2. La profundidad mínima de excavación para la colocación de las 
tuberías será tal que se tenga un enterramiento mínimo de 1.00 
m. sobre las campanas de las uniones. 
 
2.3.  El ancho de la zanja en el fondo debe ser tal que exista un juego 
de 0.15m como mínimo y 0.30m como máximo entre la cara 
exterior de las campanas y de la pared de la zanja. Las 
dimensiones Standard son las siguientes: 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales 
entibándolas convenientemente siempre que sea necesario; si la 
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calidad del terreno no lo permite se le dará los taludes adecuados 
según la naturaleza del mismo. 
 
2.4. En general, el contratista podrá no realizar apuntalamiento o 
estibaciones si así lo autorizase expresamente el Ing. Inspector, 
pero la circunstancia de habérsele otorgado esa autorización no 
le eximirá de responsabilidad si ocasionara perjuicios, los cuales 
serían siempre a su cargo. 
 
2.5. Los estibados, apuntalamientos y soportes que sean necesarios 
para sostener los lados de la excavación deberán ser provistos, 
erigidos y mantenidos para impedir cualquier movimiento que 
pudiera de alguna manera averiar el trabajo, o poner en peligro la 
seguridad del personal, así como las estructuras o propiedades 
adyacentes, o cuando lo ordene el Ing. Inspector. 
 
2.6. En el fondo de la zanja deberá quedar seco y firme y en todos los 
conceptos aceptables como fundación para recibir el tubo Fig. Nº 
1, Fig. Nº 2 y Fig. Nº 3. 
 
2.7. En caso de suelos inestables estos removidos hasta la 
profundidad requerida y en el material removido será 
reemplazado con piedra bruta, y luego se ejecutará una base de 
hormigón arenoso apisonado, de 0.30m de espesor o concreto 
f’e=80kg/cm2 de 0.20, según lo requiera las condiciones del 
terreno o lo determine el Ing. Inspector y será ejecutado conforme 
el diseño Fig. Nº 4, los gastos extraordinarios que produzcan por 
esta operación serán valorizados aparte, previa constatación por 
los Ing. Inspectores, si estas circunstancias no fueran 
consideradas en las partidas correspondientes del metrado o en 
la Memoria del Proyecto. El fondo de la zanja se nivelará 
cuidadosamente conformándose exactamente a la rasante 
correspondiente del proyecto aumentado con el espesor del tubo 
respectivo y los 0.30 de la base del hormigón. 
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Los excesos de excavación en profundidad hechos por 
negligencia del contratista serán corregidos por su cuenta 
debiendo emplear hormigón de río apisonado por capas no 
mayores de 0.20 de espesor de modo que la resistencia 
conseguida sea cuanto menos igual a la del terreno adyacente. 
 
2.8     En la apertura de las zanjas se tendrá buen cuidado de no dañar y 
mantener en funcionamiento las instalaciones de servicios 
públicos, así como los cables subterráneos de líneas telefónicas y 
de alimentación de fuerza eléctrica,  el contratista deberá reparar 
por su cuenta los desperfectos que se produzcan  en los servicios 
mencionados, salvo que se constate que aquellos no le son 
imputables. 
 
 2.9.  En ningún caso se excavará con maquinarias, tan profundo que la 
tierra de la línea de asiento de los tubos sea aflojada o removida  
por la máquina. El último material que se va a excavar será 
removido con pico y pala y se le dará al fondo de la zanja, la 
forma definitiva que se muestra en los dibujos y especificaciones 
en el momento en que se vayan a colocar los tubos, mampostería 
o estructuras. 
 
2.10 El material proveniente de las excavaciones deberá ser retirado a 
una distancia no menor de 1.50 m. de los bordes de la zanja para 
seguridad de la misma y facilidad y limpieza  del trabajo. En 
ningún caso se permitirá ocupar las veredas con material 
proveniente de las excavaciones u otros materiales de trabajo. 
 
2.11 Para excavación en roca se extenderá por ROCA cualquier 
material que se encuentre dentro de los límites de la excavación 
que no pueda ser aflojado por los métodos ordinarios en uso, 
tales como pico y pala, o máquinas excavadoras; sino que para 
removerlo se haga indispensable a juicio del Inspector, el uso de 
explosivos, martillos mecánicos, cuña, comba, u otros análogos. 
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2.12 No se pagará como roca aquel material, que a juicio del Inspector 
no exija necesariamente el uso de explosivo, martillos mecánicos, 
o cuña y comba, aunque el contratista considere más expedito su 
empleo. 
 
2.13 Si la roca se encuentra en pedazos, sólo se considerarán  como 
tal aquellos fragmentos cuyo volumen  sea mayor que 250 cm³. 
Cuando haya que extraer de la zanja  fragmentos de rocas o de 
mamposterías, que en sitio formen parte de macizos que no 
tengan que ser extraídos parte de macizos  que no tengan que ser 
extraídos totalmente para erigir las estructuras, los pedazos que 
se excaven dentro de los límites permitidos, serán considerados 
como rocas, aunque su volumen sea menor de 250 cm³. 
 
2.14 Cuando el fondo de la zanja sea de roca, se excavará hasta 0.15 
m. por debajo del asiento del tubo y se rellenará luego con arena 
y hormigón fino Fig. N° 5 y Fig. N° 6. En el caso de que la 
excavación se pasara  más allá de los límites  indicados 
anteriormente, el hueco resultante  de ésta remoción de roca será 
rellenado   con un material adecuado aprobado por el Ing° 
Inspector. Este relleno se hará a expensas del Contratista, si la 
sobre excavación se debió a su negligencia  u otra causa a él 
imputable. 
 
2.15 El Contratista  deberá tomar todas las precauciones necesarias  a 
fin de proteger todas las estructuras y personas, y será  el único 
responsable por los daños en personas, y será el único  
responsable por los daños en personas o cosas provocados por el 
uso de los explosivos. 
 
2.16 Los explosivos serán almacenados, manejados y usados según 
se prescribe en el Ley pertinente. 
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2.17 No deberá ser abierto un tramo de zanja mientras no se cuente   




3. DRENAJE DE LA ZANJA 
 
3.1 En la operación del drenaje se empleará el método normal de 
depresión de la napa mediante bombeo directo, para la 
construcción de todos los colectores que así lo exigen o bien, en 
los casos que lo requieren  se usará la depresión indirecta (well – 
Point). 
 
3.2 Se tendrá  especial cuidado de contar con el número y capacidad 
suficiente de unidades de bombeo – para que el momento de la 
instalación y prueba de los tubos, éstos se encuentren 
completamente libre respecto de la napa de agua deprimida. 
Igualmente se cuidará  de efectuar bombeos continuados diurnos  
y nocturnos para evitar la inundación continuada de las zanjas 
que lavaría el solado y destruiría  la consistencia del terreno del 
fondo y paredes de la zanja. 
 
3.3 El Contratista será responsable del cuidado, mantenimiento y 
operación del equipo y deberá responder de los perjuicios   
ocasionados por apartarse de las instrucciones mencionadas. 
Utilizará los servicios de personal competente para el 
funcionamiento de este equipo especial. 
 
3.4 El Contratista  tomará las medidas necesarias para asegurar que 
el agua proveniente del bombeo no produzca aniegos ni 
inundaciones en la vía pública ni en las propiedades vecinas. 
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3.5 Es terminante, la prohibición de lanzar el agua bombeo del 





4. TRANSPORTE Y MANIPULEO DE LA TUBERÍA 
 
4.1 Durante el transporte y acarreo de la tubería deberá tenerse el 
mayor cuidado  evitando los golpes y trepidaciones. 
 
4.2 Cada tubo será revisado al recibirse de la fábrica para constatar 
que no tienen defectos visibles ni presentan rajaduras. 
Todos los tubos recibidos por el contratista de fábrica se 
considerarán en buenas condiciones, siendo desde ese momento 
de responsabilidad de éste su conservación. 
 
4.3 Durante la descarga y colocación dentro de la zanja los tubos no 
deberán dejarse caer; los tubos dañados aunque estuvieran 





5. RELLENO DE ZANJAS 
 
5.1 Se comenzará el relleno a las 12 horas de ejecutadas las juntas, 
calafateadas de los tubos. 
 
5.2 Se hará  un primer relleno  hasta alcanzar medio tubo, empleando 
material escogido,  zarandeado y colocado en capas de  1.15 m. 
compactadas, para evitar  desplazamientos laterales de la tubería.  
Luego se rellenará hasta cubrir una altura  de 0.30 m. sobre la 
tubería con el material extraído finamente pulverizado, libre de 
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piedras, raíces y terrones grandes, por capas de 0.15 m. regadas 
y compactadas con pisón mecánico (neumático).  
 
5.3 Se completará  al relleno  de la zanja con el material extraído por 
capas de 0.15 m. de espesor máximo, regadas a la humedad 
óptima, apisonada y bien compactada  mecánicamente. 
 
5.4 Se emplearán rodillos, aplanadoras, apisonadoras tipo rana,  u 
otras máquinas apropiadas de acuerdo con el material y 
condiciones que se disponga. Las máquinas deberán  pasarse 
tantas veces como sea necesario para obtener una densidad del 
relleno no menor del 95% de la máxima obtenida  mediante el 
ensayo de Prector modificado. 
 
5.5 No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias 
orgánicas en cantidades deletéreas, ni raíces o arcillas o limos 
uniformes. No debe emplearse material cuyo peso seco sea 
menor de 1,600 Kg./m³. 
 
5.6 Tanto la clase del material de relleno, como la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
 
5.7 no deben tirarse a la zanja piedras grandes por lo menos hasta 
que el relleno haya alcanzado una altura de 1 m. sobre el lomo del 
tubo o parte superior del colector de concreto. 
 
5.8 Esquemas de tipos de relleno y clase de tendido Fig. 1 – 2 – 3 – 4 
– 5 – 6 – 7  y 8. 
 
5.9 Cuando por razones de fuerza mayor, la tubería, debe ir tendida 
sobre la superficie del terreno o tenga un enterramiento sobre la 
clave del tubo menor de 1.00 m. deberá ser protegida mediante 
un terraplén de material selecto y adecuado, apisonado. Su 
sección  será trapezoidal, con la base en la superficie y de 
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acuerdo al diámetro del tubo más  0.60 m. Solución   que se 
adoptará en tramos largos y fuera del radio urbano, la tubería será 
de Fo. Fdo. y protegida  con un dado de concreto. Según Fig. Nº 5 
y de ser requerido será de concreto armado, de acuerdo al  






6.1 El primer trabajo debe ser la construcción de los buzones que 
serán los que determinen la nivelación y alineamiento de la 
tubería.  Se dejarán las aberturas para recibir  las tuberías de los 
colectores y empalmes previstos. 
 
6.2 Los buzones serán del tipo Standard, con 1.20 m. de diámetro 
interior terminado, construido con concreto simple f’c = 140 
Kg./cm² para los muros y fondo, y de 0.15 m. y 0.20 de espesor, 
respectivamente. En suelos  saturados de agua o en los que a 
juicio del Ing. Inspector sea necesario, el fondo será de concreto 
armado f’c = 175 Kg./cm² de 0.30 m. de espesor  así como los 
muros, según planos, llevarán tapa y marco de fierro fundido de 
primera  calidad, de 125 Kg. de peso total  prevista de charnela y 
con  abertura circular de 0.60 m. de diámetro, el peso de la tapa 
será de 70 kg. mínimo  y el marco de 55 kg. 
   Consultar  planos típicos de buzones Nº 1 y Nº 2. 
 
6.3 Los buzones de más de 3.00 de profundidad llevarán escalinas de 
perfiles de aluminio. 
Los buzones de menor de 3.00 m. de profundidad no llevarán 
escalinas y en su lugar se suministrarán escalinas de aluminio, 
según planos (Plano Nº 2) y en el número que se indique  en el 
metrado respectivo. 
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El proceso del llenado de un buzón es primero – los fondos y 
luego los muros y nunca en forma inversa. 
 
6.4 Sobre el fondo, se construirán las “medidas cañas” o canaletas 
que permiten la circulación  del desagüe directamente entre  las 
llegadas y las salidas del buzón. Las canaletas serán de igual 
diámetro que las tuberías de los colectores que convergen al 
buzón, su sección será semicircular  en la parte inferior y luego las 
paredes laterales se harán vertical hasta llegar a la altura del 
diámetro de la tubería, el falso fondo o berma tendrá una 
pendiente de 20% hacia  él o los ejes de los colectores. Los 
empalmes de las canaletas se redondearán de acuerdo con la 
dirección del escurrimiento. 
 
6.5 Para diámetros grandes y secciones especiales,  o  cuando se 
prevean disturbios en el régimen hidráulico por motivo de fuertes  
pendientes, curvas bruscas, etc. Se sustituirán las bases  de las 
bocas de visita por las estructuras especiales  para empalmes, 
que se indiquen en los dibujos del proyecto. 
 
6.6 La cara interior de los buzones serán enlucidas, con acabado fino, 
con una capa de mortero en proporción 1:3 de cemento arena y 
de media pulgada de espesor. Todas las esquinas y aristas vivas 
serán redondas.  
 
6.7 El techo será de concreto armado v’ c = 210 Kg./ cm² y con los 
refuerzos necesarios en la boca de ingreso (según planos).  Los 
buzones de más de 1.80 m. de altura podrán construirse con 
sección tronco – cónico en cuyo caso el marco y tapa de fierro 
fundido  se asentará  directamente sobre la sección abovedada.  
En los  casos que se adopte este tipo de  buzones su diseño será 
sometido a la aprobación de la D.G.O.S. 
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6.8 En los buzones en que las tuberías  no llegan a un mismo nivel  
se podrá colocar caídas. Cuando estas sean de más de 1.20 m. 
de altura tendrán que proyectase con un ramal vertical de caída y 
un codo y una “T” o “X” de Fo. Fdo.  para “media presión”. En los 
casos que se indique en los planos o lo indique el Ing. Inspector, 




7. COLOCACIÓN Y CALAFATEO DE LAS TUBERÍAS 
 
7.1 Colocados  los tubos en la zanja se enchufarán convenientemente  
debiendo mirar las campanas hacia agua arriba; se les centrará y 
alineará perfectamente. 
 
7.2 El alineamiento  de las tuberías se hará utilizando dos cordeles: 
uno en las partes superior de la tubería, y otro  a un lado de ello 
para conseguir de esa forma el alineamiento vertical y horizontal 
respectivamente.  
 
7.3 La tubería y sus respectivas campanas debe cuidarse que estén 
completamente  limpios,   a fin de que la adherencia de la mezcla 
de calafateo con la juntura  sea lo más perfecto. 
 
En el calafateo de la unión se usará mortero de cemento arena 
proporción uno a dos (1:2), la  arena   debe ser de río fina y 
limpia. Se usará una cantidad de agua  que apenas  humedezca 
la mezcla en seco, se preparará la cantidad necesaria para el 
calafateo de una sola cabeza: 
 
No deberá usarse la mezcla humedecida  que tenga más de 















































Exteriormente los bordes de la unión deberán ser terminados en 
bisel, con mortero, hasta formar un anillo tronco – cónico con 
generatriz inclinada de 45° sobre el eje del tubo. 
 
7.4 El interior de las tuberías serán cuidadosamente limpiados de 
toda suciedad y residuos de mortero a medida que progrese el 
trabajo, y los extremos de cada tramo que ha sido inspeccionado 
y aprobado, serán protegidos convenientemente con tapones de 
madera de modo que impidan  el ingreso de tierra, y otras 
materias extrañas. 
 
7.5 El relleno de la zanja, sobre juntas con mortero, no se permitirá en 
ninguna circunstancia, si no han transcurrido 12 horas de su 
ejecución. 
 
7.6 En las juntas con anillos de jebe, las superficies de la espiga así 
como las del interior de la campana deben tener un acabado 
perfecto en  cuanto a dimensiones y terminado (pulidas) de  
acuerdo al diseño del fabricante y aprobado por la D.G.O.S. debe 
cuidarse de lubricar perfectamente el anillo y la superficie para 
evitar  torsión del anillo; de producirse tal torsión, debe 




8. CONSTRUCCIÓN DE EMPOTRAMIENTO PARA CONEXIONES 
DOMICILIARES 
 
8.1 Los empotramientos para conexiones domiciliarias se colocarán 
frente a toda casa o parcela donde puede existir una construcción 
futura. 
 
Los ramales de tubería se llevarán hasta la acera y su eje estará 
a 45° al del alcantarillado. 
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8.2  La conexión entre la tubería principal de la calle y el ramal de 
empotramiento se ejecutará por medio de piezas especiales. 
 
Cuando el colector de la calle sea de un diámetro menor o igual a 
450 mm. (18”) inclusive la conexión se hará con una Ye; si es 
mayor de 450 mm. (18”) se ejecutará  con un Te. Estos 
accesorios pueden ser vaciados en el sitio o prefabricados 
(Consultar especificaciones pertinentes). 
 
8.3 La pendiente del ramal no será nunca menor de 1.5% ni mayor de 
10% y deberá tener la profundidad  necesaria para que la parte 
superior del tubo de empotramiento pase por debajo de cualquier 
tubería de agua potable  y con una separación mínima de 0.20 m. 
La profundidad  mínima del tubo en la acera será de 0.80 medidos 
a partir de  la parte superior del tubo y la máxima será  2.00 m. 
 
8.4 Cuando la profundidad de la tubería de la calle sea tal que aún 
colocando el ramal e empotramiento con la  pendiente máxima 
admisible, de acuerdo con estas normas, se llegue a la acera a 
una profundidad mayor de 2 m. se usará tubería de concreto 
armado con empotramientos de concreto armando con bajantes 




9. PRUEBA DE LAS TUBERÍAS 
 
 Una vez terminada un tramo y antes de efectuarse  el relleno de la zanja 
se realizará las pruebas de pendiente, de alineamiento e hidráulica de 
las tuberías. 
 
9.1 La prueba  de pendientes se efectuará nivelando, fondos, 
terminados de buzones y nivelando las claves de la tubería cada 
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10m. cuando la pendiente de la línea es de más de 3%  y cada 5   
m. cuando la pendiente es inferior a 3%. 
 
9.2 La prueba  de alineamiento se realizará haciéndose pasar por el 
interior de todos los tramos una pieza o “bola” de sección 
transversal circular cuyo diámetro tenga los siguientes valores de 
acuerdo al diámetro de las tuberías.  
 
















Podrá  reemplazarse esta prueba por la del “espejo” según lo 
disponga la inspección de la obra. 
 
9.3 La prueba hidráulica se realizará enrazando la superficie libre del 
líquido con la parte superior del buzón, aguas arriba del tramo en 
prueba y taponando la tubería de salida en el buzón aguas abajo. 
El tramo se llenará 24 horas antes de la prueba a fin de que las  
tuberías no pierdan el líquido por saturación de sus poros y así 
poder detectar las fugas por uniones o en el cuerpo de los tubos, 
y tener lecturas correctas en el nivel de agua del buzón en 
prueba. 
Durante la prueba, la tubería  no deberá  perder por filtración más 
de la cantidad permitida  a continuación expresada en 
cm³/min./met. Según relación siguiente: 
 
                             K =  F.L. 
          P  
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   Donde:   P =       V 
                              T 
   V =  Volumen perdida en la prueba  (cm3) 
   L =  Longitud  probado (metros) 
T         = Tiempo de duración de la prueba (minutos) después       
                      de  8 horas de llenado el tramo en prueba.  
 P = Pérdida  en el tramo (cm3/min.) 
 K = Coeficiente de prueba 
 Valores de F y K 
 
 En los dos últimos casos de K = 1  y K 1, el contratista deberá por 
su cuenta localizar la fuga y repararla a su costo. 
 
9.4 Solamente una vez constatada el correcto resultado de las 
pruebas, podrá  ordenarse el relleno de la zanja y se expedirá por 
el Ing. Inspector el certificado respectivo en el que constará su 
prueba satisfactoria  lo que será requisito indispensable para su 




10. REPOSICION DE PAVIMENTOS 
 
10.1 La reposición de pavimentos se hará de acuerdo con los 
reglamentos pertinentes para cada clase  de afirmado  y 
pavimento y las que se indican  a continuación: 
 
a) En las calles sin pavimento se dejará la superficie del terreno 
parejo, tal como  estaban antes de la excavación y los rellenos 
sucesivos que fuesen menester para acondicionar la superficie de 
la zanja; en esta forma los trabajos serán de responsabilidad del 
contratista hasta por 6 meses después de hecho el relleno. 
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b) En las calles  con pavimento el contratista mantendrá la superficie 
del relleno al nivel de la calle mientras se repare el pavimento. 
c) Todos los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenía al ser 
levantadas y en correspondencia con el de las superficies 
inmediatas. 
d) Todos los materiales  que debe reponer el contratista  por 
insuficiencia o deficiencia de los que han sido extraídos de las 
calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, 
composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos 
a fin de que no resulten diferencias con el terminado no removido 
de las superficies inmediatas. 
e) La arena extraída del contrapiso de los empedrados y 
adoquinados sólo podrá ser  empleada en la reconstrucción de los 
mismos, si estuviera limpia exenta de tierra o materias extrañas a 
juicio del Ing. Inspector. 
 
10.2 Los paños  de pavimentos  repuestos deberán ser de sección 
regular, y los bordes serán perfectamente alineados eliminando 
irregularidades o salientes en la unión con el pavimento 
existentes y su espesor tendrá como mínimo el de ésta. 
Para ello debe emplearse cortadora  de pavimento. 
 
10.3 El nuevo pavimento será colocado inmediatamente de terminado 
y recibido el relleno por el Ing. Inspector. 
 
10.4 Las características del relleno y compactación de los materiales 
de la sub.-base de los pavimentos deben ceñirse a las 
especificaciones pertinentes y a la de los planos, y metrados y el 
ancho de la reposición debe ser 20 cm. como mínimo más  a 
cada  lado del ancho de la zanja. 
 
10.5  Para pavimentos de concreto se usará, el de la clase f’c  = 210 
kg./cm2 y su cura se extenderá por un período mínimo de 7 días. 
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En ningún caso se dará tráfico sobre pavimentos de concreto 
antes de 15 días de haberlos reconstruidos. 
 
10.6 Si el pavimento existente a los lados de la zanja  ha sufrido, se ha 
roto o agrietado o se ha formado congrejeras  por debajo de él, 
deberá romperse o reconstruirse las partes dañadas. El 
contratista tomará en cuenta estas notaciones   para la 
presentación de sus propuestas  pues el representante un 
porcentaje que se agrega a la  reposición de pavimentos.  
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO DE 
EDIFICACIONES 
 
1. PARTIDAS GENERALES 
 
Gastos preliminares 
Esta partida incluye  todos los gastos previos a la iniciación física del 
proceso constructivo. Debe comprender, por tanto los desembolsos  por 
transporte de equipo y herramientas, construcciones provisionales de 
guardianías, oficinas,  servicios higiénicos para obreros y empleados; 
cercos, mantenimiento de las redes internas de agua, desagüe, luz y 
fuerza; trazado y nivelación topográficas; y en general  todos los gastos 
que será necesario incurrir para adaptar los proyectos a nivel de 
iniciación de los trabajos definitivos. 
 Las construcciones provisionales se harán en emplazamientos 
propuestos por el constructor que deberán ser previamente aprobados 
por el control de la obra siendo aplicables las disposiciones  señaladas 
en el reglamento de construcción en cuanto se refiere a las 
características de ellas. 
 
Los ejes trazadas y punto de nivel señalados en forma permanentes o 
hasta que el control  técnico así lo disponga. Los niveles quedarán 
 110 
referidos a BM oficiales o, cuando ello no sea posible, a lo relativos del 
proyecto. 
 
Se tendrá en cuenta igualmente, los gastos de desmontaje, de todas las 
instalaciones y servicios provisionales, lo que deberá  efectuarse antes  
de la entrega final de obras.  Estos elementos, sin embargo, podrán ser 
sustituidos  paulatinamente por los servicios definitivos  o ser 
trasladados a las secciones terminadas las obras, con autorizaciones de 
la inspección. 
 
Gastos de Operación 
Se consideran como tales, aquellos gastos de mantenimiento y control 
en obras que son necesarios en le desarrollo del proceso físico de 
construcción. Son estos entre otros, las dotaciones para guardianes, 
controladores, etc. El cuidado de servicios y limpieza de obra; facilidades 
para control técnico que realice el propietario, señalizaciones y 
precauciones diversas, etc. 
 
Será cuidadoso el mantenimiento de los servicios de carácter provisional 
así como el ordenamiento de la obra y su limpieza. 
 
El control  técnico  que se realice,  se regirá por las normas oficiales 
Itintec; los requerimientos de las presentes  especificaciones; o según 
los sistemas usuales ajustados a la técnica constructiva. 
 
Se tendrá en cuenta que la orientación de estas especificaciones   es 
hacia la descripción de los acabados por obtener   y no de sus 
procedimientos constructivos que dependen de la organización y 
metodología del constructor, ajustándose  a los sistemas de calidad. 
Deberá tenerse en cuenta, en la eventualidad que esta obra se ejecute 
por partes, que tanto las obras provisionales como los servicios tendrán 
que ser coordinadas entre ellos,  facilidades para los trabajos de terceros 





Esta obra muerta se considera en los ambientes que está señalado 
materiales pegados como acabados de pisos. 
 
Su espesor será tal, que permita alcanzar los niveles  terminados que 
figuran en los planos, así como igualar las rasantes en los casos de 
acabados diferentes de pisos. Mientras no se indique en planos lo 
contrario, ese espesor sin embargo no será menos de 0.30 m. 
 
Se ejecutaran  sobre superficies perfectamente limpias, lavadas con 
agua de cemento, con concreto de f’c = 120 kg./cm² mínimo, cuidando la 
horizontalidad  de su superficie a base de utilizar cintas en el colado. Su 





 Se utilizará ladrillo de arcilla trabajado a máquina ó a mano y cocido 
uniformemente, en piezas enteras y sin cisuras  defectuosas de 
presentación. Las piezas serán de 6 x 12 x 24 cm. Y 1 x 14 x 25 cm.  
Tratándose de unidades macizas  o huecas respectivamente, con 
variaciones inferiores a 2.5% sobre estas medidas.  La resistencia a la 
compresión obtenida como promedio de 5 unidades por cada  50,000 
deberá ser mayor de 70 kg./cm2 tratándose ladrillos macizos y de 30 
kg./cm² en el caso de huecos. 
 
 La resistencia de un ensayo individual  no será menor del 80% de las 
cantidades anteriores. El tipo de ladrillo sin embargo, podrá ser 




 Los morteros a utilizarse para el asentado, tendrán un espesor máximo 
de 1.5 cm. Tanto en hiladas  horizontales  como en las verticales con 
mezclas obtenidas a base de cemento – arena 1:5 o bastardas cemento.  
 
5. Derrames 
 Serán vestidos con material de la misma  calidad que el utilizado para el 
tartajeo, debiendo cubrir la totalidad del espesor vano. 
 
 Se cuidará que el espesor de la mezcla  no sobrepase el máximo 





 Los pisos de cemento para ambientes interiores, se harán con concretos 
de 140 kg./cm² mínimo, con  pasta de acabado cemento – arena 1:2  con 
3 cm. de espesor  mínimo y textura pulida o áspera según indicaciones 
del control arquitectónico. 
 
 Vinílico 
 Tejas de 1.6 mm. de espesor y 11 x 11 cm. de sección, de colores 
enteros a establecerse por el control arquitectónico. Su asentado se hará 
sobre superficies perfectamente secas y limpias,  utilizándose 
pegamento especial para este tipo de pisos. 
Se  protegerá la superficie terminada del agua y del sol así como de 




Se utilizará piezas al corindón, resistente  a los ácidos y abrasivos, que 







 Mayólicas  
Se utilizará unidades blancas o de color, de 11 x 11 cm. 15 x 15 cm. Y 
11 x 22 cm. Según cuadro de acabados, la mayólica deberá quedar 
enrasada con el parámetro superior acabado y separada del mismo por 
medio de una bruña cuadrada de un centímetro. 
 
No se requerirá  piezas  especiales para remates, los que se harán sin 
mostrar los  cantos no vidriados. 
El fraguado será hecho con polvo de porcelana blanca. 
 
Cuando este forro se aplique sobre estructuras de concreto, será 
menester haber previsto esta situación en la etapa constructiva 
correspondiente a fin de asegurar la necesaria rugosidad de su 
superficie así como crear juntas de construcción sin fraguado entre las 
zonas que corresponden al asentado sobre parámetros  verticales de 




 Madera  
Mientras no se especifiquen en planos características diferentes,  la 
carpintería de madera se sujetará a las indicaciones generales que aquí 
se formulan. 
 
 El material de acabado será  cedro nacional para los elementos de 
sección rectangular tales como marcos, etc., y madera en pliegues de 4 
mm. de espesor para planchas. No sostendrá mas de 12% de humedad, 
ni se aceptará imperfecciones de cepillado, rajaduras resinas o nudos 
flojos. Los nudos serán permitidos si no están a menos de 0.50 m. el uno 
del otro, medido en cualquier dirección. 
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 El relleno de las hojas contraplacadas, será a base de elementos  de 
madera o plástico, debiéndose prever  los esfuerzos necesarios para 
alojas o sujetar las diversas piezas de cerrajería. Todas las hojas serán 
enmarcadas con aplicas totales.  
 
 Se hará entrega de una unidad de muestra de cada tipo de carpintería 
previamente  a su ejecución masiva y la inspección se reserva el 
derecho de someter la producción  a prueba de calidad y comprobar que 
se ajuste al modelo aprobado, inutilizándose hasta 1% de las unidades 
en caso necesario. 
 




 Serán empleados perfiles de fierro que conservan igualmente las 
características  de diseño expresadas  en planos. 
 
La malla a utilizarse en determinadas piezas será galvanizada de 3 mm. 
en tramado rectangular de 2.5 x 5 cm. Electro  soldada. Igualmente  
deberá considerarse  incluido  en estas partidas  las diversas piezas de 
cerrajería de bronce o de fierro que se coloca en taller. 
 
No se aceptará separaciones visibles en la unión de perfiles  metálicos  
que pertenezcan  a una misma de carpintería, ni será permitido rebordes 





 Serán  de embutir, doble perilla de cilindro, con sistema de pines, 
clavijas o discos y diseñadas especialmente para trabajo pesado a la 
función por cumplir dentro del ambiente en que están ubicados. 
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 Todos los elementos visibles, tendrán acabados en acero inoxidable o 
iluminados.  
 
 Las cerraduras exteriores serán de perilla fijas por fuera que abre con la 
llave, por dentro con perilla que puede quedar libre o accionarse con al 
llave. 
 
 Las cerraduras de baño, serán con botón y accionamiento de 
emergencia, sin necesidad de llave por fuera.   Las cerraduras de paso, 
serán de parrillas ciegas. Las puertas de vaivén no llevarán cerraduras. 
 
 Las llaves serán entregadas en tableros, identificados cada una de ellas 
por anillos con el nombre o número de ambiente  al que pertenecen. 
 
 Bisagras 
 Las de tarjeta serán aluminizadas, con pasador remachado, de 3.1/2” 
colocados en tres unidades por cada hoja de puertas hasta de 2.10 m de 






 Serán de los espesores y totalidades que se señala en planos y 
metrados base. Se tendrá  especial cuidado de utilizar con vidrios de 
calidad tal, que no muestren diferencias de tonalidad ente si aún en los 





 En cielos y muros, será necesario efectuar resanes, lijado y empotrado 
cuidadosos, utilizando imprimantes de calidad. Las manos definitivas se 
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aplicarán en el número  requerido para conseguir una cobertura pareja 
de color.  
 
 Látex  
 Se aplicará  sobre superficie uniforme, interior y exterior que haya sido 
previamente lijado y debidamente resanadas y emporradas con 
imprimante de calidad o con pintura a juicio del constructor y bajo 
exclusiva responsabilidad del mismo. La pintura  se aplicará  observando 
todos las disposiciones de saponificación, decoloración, arrugamiento, 
veteado, exudación, secoriamiento, etc. 
 
 Óleo 
 Sobre superficies  de albañilería, se observarán las disposiciones 
aplicables entre las señaladas anteriormente. 
 
 La carpintería metálica, será necesario un lijado cuidadoso de toda su 
superficie, limpieza con agua ras o gasolina,  imprimante anticorrosivo a 
base de cromato de zinc o azarcón y las manos necesarias de óleo mate 
hasta obtener cobertura homogéneas. 
 
 Esmalte sintético 
 En carpintería de madera, se requiere igualmente un lijado cuidadoso 
sobre superficies secas, tratando los nudos, acopladuras e 
irregularidades aceptables con resanados adecuados. 
 
 Este tratamiento adquiere particular importancia en relación a los cantos 
de hojas y tabiques, los cuales deberán ser terminados con la misma 
calidad que la especificada  para las demás superficies.  
 
13. APARATOS SANITARIOS 
 
 Inodoros 
 La loza  vitrificada blanca, de tanque bajo, con descarga a piso. Los 
asientos serán de plásticos macizo con tapa y bisagra de plásticos. Las 
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llaves y conexiones a la vista serán  cromadas, con tirafones o tornillos 
de sujeción al piso masillado y cubiertos con plaqueta de loza. 
 
 Lavados  
 Serán de loza vitrificada blanca, de forma rectangular de una o dos 
llaves según indicaciones de planos serán de 20” x 16” con repisa 
integral, soportados por platinas ocultas y fijadas en la pared. 
 
 Duchas  
 Baterías de llaves de combinación, con brazos portadores de cabeza 
regulables y rejillas de sumidero de 3”, todo ello cromado. 
 
 Papeleras 
 De empotrar,  de loza blanca de primera, en los muros de albañilería, o 
de sobreponer, metal cromado, cuando estén colocados en divisiones. 






























En el desarrollo de esta obra de saneamiento Satipo, he podido rescatar 
bastante experiencia; respecto del proyecto, en varios aspectos se han 
realizado las modificaciones, en coordinación con el supervisor de la obra: 
 
 Del período de diseño; considerado en el proyecto un período de 
diseño de 10 años de acuerdo al crecimiento demográfico y la migración 
de personas, estas fueron mayores que los calculados, en razón que la 
expansión agrícola, la industria maderera y por ende el movimiento 
comercial fue mayor; por tanto la población creció aceleradamente y se 
han hecho las recomendaciones de ampliación del proyecto; 
principalmente desarrollar una planta de tratamiento gemela al ya 
construido, y aumentar las líneas de conducción (tubería) de acuerdo a 
cálculo. 
 Referente al desarenador, se ha ampliado la estructura; se construyó 
una estructura más, para que en la primera quedara los sedimentos 
gruesos y en la segunda considerada en el proyecto se deposite los 
sedimentos finos, arenilla y limo, de esa manera el agua llega a la planta 
de tratamiento más limpia y clara. 
 En vista de que en época de lluvia, hay días de crecidas del río en forma 
desmesurada, arrastrando malezas, lodo y por lo tanto se procede a 
cerrar la compuerta de captación a fin de que el lodo no obstruya los 
desarenadores, y la planta de tratamiento; por lo tanto es necesaria 
proyectar una laguna de regulación a fin de que el abastecimiento del 
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agua a la planta de tratamiento continúe en forma normal y de esta 
manera la población no quede desabastecida del líquido elemento. 
 En la estructura del floculador, de acuerdo al diseño del proyecto, no 
tenia sistema de lavado, se ha instalado tal sistema, realizando la 
consulta respectiva con el proyectista y aprobado en el cuaderno de 
obras por el supervisor de la obra. 
 Referente al desagüe del lavado de la planta de tratamiento, se ha 
modificado en distancia, el proyecto consideraba  una línea de desague  
de 70 m.l. que salía al río, pero en realidad la cota estaba mas arriba, 
esto ha hecho que tal desagüe salga a una cota mas baja y la distancia 
del desague aumenta a 400 m.l. en razón de que el río, en épocas de 
crecida varia su cauce, y el lecho del río varía en su topografía. 
 Cabe mencionar que en el costo de la obra se ha economizado por lo 
siguiente: 
- Se trabajo con el apoyo del Municipio de la Provincia de Satipo, 
que consiste en: apoyo contable, apoyo con maquinaria esto es 
volquetes, retroexcavadoras y otros. 
- El ministerio de agricultura, autorizó utilizar canteras de material 
(arena fina, piedra) del río satipo, cercana a la obra, los puntales 
de palos, también se utilizó de la zona sin costo alguno. 
- La mano de obra no calificada fue de la zona de Timarini, también 
intervinieron nativos Ashaninkas, en algunos trabajos. 
 Respecto de la contaminación de la planta de tratamiento durante 
todo el proceso de tratamiento del agua, está expuesta a la intemperie, 
por lo tanto, los rayos solares, el viento que acarrea hojas secas, así 
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como polvo de la tierra, contaminan el agua tratada por lo que se ha 
recomendado, proteger la estructura sea con un techado u otra que 
pudiera evitar la contaminación del agua tratada. 
 
